



**Jelmagyarázat:**

**Vezetéképítés és helyreállítás  
2023.02.01 - 2023.09.30 között:**

**Vezetéképítés 2023.01.31-ig,  
helyreállítás 2023.04.30-ig:**



II/1. Budapest XXII. DN1600 Sentab főnyomóvezeték átépítése

Átépül 1145 fm hosszban

II/2. Duna keresztezés rekonstrukciója

Parti szakasz DN1600 átépül 329 fm hosszban

Medercső DN1200 bélelés 590 fm hosszban

**II. Sentab ivóvíz főnyomóvezetékek átépítése és Duna keresztezés rekonstrukciója**