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4. JAVASLATI MUNKARÉSZ 

4.1 A NÉPLIGET HELYE BUDAPEST VÁROSI PARKRENDSZERÉBEN 

A Népliget Budapest átmeneti zónájában található, legnagyobb zöldterületeként kitüntetett helyet 

foglal el a főváros zöldfelületi rendszerében, része a Hungária körutat szinte egyenletes kiosztásban 

kísérő nagyvárosi parkok övének (Margitsziget, Városliget, Népliget és a tervezett észak-csepeli park). 

Míg a Margitsziget és a Városliget parkokra jelenleg a túlhasználtság jellemző, addig a Népliget 

alulhasznosított és funkcióhiányos. Ezért a zöldfelületi megújítás és intenzív fenntartás mellett a 

rekreációs célú funkciókínálat bővítése az egyik legfontosabb célkitűzés a területén. Emellett a 

közbiztonság javítása és a szomszédos területekkel való zöldfelületi és közlekedési kapcsolatok 

fejlesztése kiemelt feladat még a park fejlesztésénél. Erősíteni kell a térségben található zöld- és egyéb 

rekreációs területekkel való aktív zöldfelületi kapcsolatokat, különösen a VIII. kerület lakóterületei 

irányában, az Orczy park felé (Elnök utca, Vajda Péter utca tengelyében). A park gyalogos 

megközelíthetőségét nyugatról a Könyves Kálmán Körút „áthatolhatatlan” sávja, keletről a budapesti 

összekötő vasútvonal töltése korlátozza, ezek áttörése az egyik kulcsa az intenzívebb használat 

megteremtésének. A Népliget fejlesztésének célja, hogy a túlhasznált városi parkokat (különösen a 

Városligetet) tehermentesítse. Városi nagyparkként, komplex, minden korosztály számára vonzó 

rekreációs kínálatot kell biztosítania, ugyanakkor meg kell határozni a park fő profilját.  

A többi park tehermentesítése érdekében fontos, hogy kisebb-nagyobb alkalmi, szabadtéri 

rendezvények számára is alternatívaként szolgáljanak a park egyes részei (Mutatványos tér), de 

szigorúan térben és időben korlátozva, figyelembe véve a zöldfelületek terhelhetőségét. A fejlesztés 

során alapvető elvként kell érvényesíteni a Népliget jelenlegi értékeinek megőrzését: a nagy, 

összefüggő zöldfelületek, az értékes faállomány, a belső parkterületek háborítatlanságának, 

természetközeli élményének fenntartását, valamint a kultúrtörténeti emlékek, értékek megőrzését. 
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4.2 HASZNOSÍTÁSI PROGRAM 

A stratégiai terv célja – a természeti adottságok szem előtt tartása mellett – a Népliget közcélú 

hasznosításának és zöldhálózati szerepének erősítése, amelynek alapfeltétele a meglévő, értékes 

növényállomány védelme, a megfelelő színvonalú parkfenntartás biztosítása, a közbiztonság és ezáltal 

a társadalmi megítélés javítása. A rekreációs funkciók érvényesülésének, a zöldfelületi intenzitás 

javításának, valamint a természeti és művi értékekhez illeszkedő humanizált használatának 

támogatása szükséges a közpark karaktervédelme mellett. Mindezek figyelembevételével a Népliget 

közpark jövőképe a következő: 

A Népliget egy önálló identitással, egyediséggel bíró városi parkja, védett történeti kertje a 

fővárosnak, amelynek növényzete és állatvilága kiemelkedő értéket képvisel. A funkcionális 

megújításának és kiváló megközelítési lehetőségeinek köszönhetően a városi lakosság széles 

körei számára biztosít egészséges és biztonságos zöld környezetet, kikapcsolódást és 

rekreációt. A terület fenntartási színvonala és népszerűsége a Margitszigetével vetekszik. 

A stratégiai célkitűzések összhangban vannak a Radó Dezső Terv céljaival, azok megvalósítását az 

alábbiak szerint segítik elő. 

 

✓ kiemelt 
színvonalú 
zöldfelület 
fenntartás 

✓ zöldterületi 
értékek 
(történeti 
kert) 
védelme 

✓ testi-lelki 
pihenés, 
rekreáció 
tere 

✓ park-
használat 
szabályozása 

✓ növényállomány 
védelme 
(hőszigethatás 
mérséklés) 

✓ párologtató 
felületek 
növelése – 
vízarchitektúrák 

✓ vízérzékeny 
tervezés, 
klímabarát 
vízgazdálkodás, 
csapadékvizek 
hasznosítása 

✓ vízáteresztő, 
„hűvös” 
burkolatok 

✓ fenntartható, 
adaptív 
zöldfelület-
gazdálkodás 

✓ élővilág (értékes 
növény-, állatfajok 
és élőhelyek) 
védelme 

✓ biológiai 
sokféleség 
növelése 

✓ ökologikus 
zöldfelület 
gazdálkodás 

✓ lakossági 
bevonása a 
fejlesztésbe és 
fenntartásba 

✓ egyenlő esélyű 
hozzáférés 

✓ területen 
érintett 
tulajdonosi 
együttműködés 

✓ fenntartásban 
érintett 
közszolgáltatók 
közötti 
kooperáció 
(FŐKERT, 
Budapest Közút, 
BKK, FKF, BDK, 
FV, FCSM) 

✓ térség ingatlan-
fejlesztéseivel a 
szinergiák 
kihasználása 

✓ digitális 
kataszter 
naprakészen 
tartása 

✓ hatékony 
kétirányú 
kommunikáció a 
használókkal 

✓ smart city 
alkalmazások a 
fenntartásban  

✓ parkhasználat 
monitoring 

A Radó Dezső terv átfogó céljainak való megfelelés 
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Városszerkezeti célkitűzés 

A Népliget megközelíthetőségének, térszerkezeti kapcsolatainak erősítése, fogadópontjainak 

fejlesztése szükséges ahhoz, hogy a gyalogos- és kerékpáros elérhetőség javításával vonzóbbá váljon a 

város közparki hálózatában. Fejleszteni kell továbbá a környező zöldterületekkel összekötő 

zöldinfrastruktúra hálózatot az ökológiai kapcsolatok erősítése érdekében. 

 

Meglévő kapcsolati hálózatokba való illeszkedés 

A park megközelítését jelenleg is megfelelő közúti és közösségi közlekedési hálózatok teszik lehetővé, 

így új útfejlesztésekre alig van szükség, azonban a város felőli Üllői úti kapcsolat megteremtése 

szükséges, hogy a sportterületekre való eljutás függetleníthető legyen a park egyéb területeitől. A 

parkot keletről határoló vasút – elvágó hatása és kedvezőtlen környezeti hatásainak érvényesülése 

miatt – egyelőre csak terhelő a parkra nézve, de középtávon, új „S-Bahn” rendszer kialakítása esetén, 

további megközelítési lehetőséget is jelenthet. Az Üllői út és a vasút találkozásánál létesítendő 

megállót úgy kell kialakítani, hogy innen a Népliget az Üllői út keresztezése nélkül elérhető legyen. A 

Népliget vasúti megállóhely tervezése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) megbízásából 

jelenleg is folyamatban van, megvalósítása önálló projekt keretében a déli körvasút többi eleméhez 

felzárkózva tervezett. 

Az M3 metró felől továbbra is biztosított a fő közösségi közlekedési megközelítés lehetősége, ennek 

megfelelően a Könyves Kálmán krt. és az Üllői út kereszteződésében kialakult kaputér megújítása, 

rendezése kiemelt fontosságú, az egykori BKV végállomás áthelyezésével és átrendezésével. 

A Vajda Péter utcán, valamint a határoló útvonalakat érintően a közösségi közlekedés fejlesztése 

segítheti a Népliget további közösségi közlekedési járatokkal való elérését. A Népligeten belül haladó, 

fővárosi törzshálózathoz tartozó kerékpárút nyomvonalának egyértelmű kijelölése, EUROVELO 

szabványoknak megfelelő kerékpárút kiépítése és a közúti csomóponti átvezetésének korszerűsítése 

szükséges.  

 

Fejlesztendő gyalogos, kerékpáros és zöldhálózati kapcsolatok 

Jelenleg a Népliget területén belüli, megszüntetésre kerülő személygépkocsi-parkolóhelyek pótlására 

és a terület további fejlesztéséhez kapcsolódó parkolási igények részbeni kiszolgálása érdekében 

javasolt létrehozni a vasúttal párhuzamos, keleti oldali feltárást biztosító, a Kőbányai és az Üllői út 

közötti szervizutat, amely kialakításával a Népliget belső területeinek érintése nélkül megközelíthetővé 

válik a közpark és a sportterület is. A szervizút mentén nagy számban alakíthatók ki parkolóhelyek. 

Jelenleg a park környezetében számos potenciális ingatlanfejlesztési terület található, több terület 

fejlesztése jelenleg is zajlik, amelyekkel közvetlen kapcsolatot kell létesíteni. Jelentős lakóterületek 

helyezkednek el a Népliget közelében (Tisztviselőtelep, József Attila és a Zágráb utcai lakótelepek, 

Taraliget lakópark). 

Fontos, hogy a már kialakult és fejlesztés alatt álló intézményi és lakóterületek és a park között 

megfelelő gyalogos és kerékpáros kapcsolatok létesüljenek. Ennek érdekében meg kell valósítani a 

tervezett strukturális jelentőségű közútfejlesztést (szervizutat és közúti csomópontjait, a vasút 

átjárását biztosító gyalogos és kerékpáros aluljáró(ka)t), a park bejáratait (kaputereket) és a rávezető 

gyalogos és kerékpáros átkelőhelyeket. 

Az Orczy-kertben 2018-ban megvalósult zöldfelületi fejlesztések miatt az Elnök utcai kapcsolat 

kiemelkedően fontossá válik. Javítani szükséges az Elnök utca érkezésénél a gyalogos átkelés 



O l d a l  9 | 67 

biztonságosságát és fejlesztendő a Népligeten belüli belépési pont. Hasonlóan fontos az Eiffel 

Műhelyház és a tervezett Közlekedési Múzeummal, illetve a környező sportlétesítményekkel (FTC 

sporttelep, Multifunkcionális csarnok) való gyalogos kapcsolat fejlesztése. 

Az Orczy-kerttel illetve a Tisztviselő teleppel való zöldhálózati kapcsolatok erősítése érdekében az 

Elnök utca és a Vajda Péter utca zöldinfrastruktúra fejlesztése kiemelt fontosságú. Kőbánya irányába 

pedig a Fertő u. – Basa u. tengely zöldinfrastruktúra fejlesztése indokolt a Vajda Péter utca 

folytatásában. 

 

Összvárosi jelentőségű pihenőpark és szezonalitás 

A népligeti fejlesztések célja, hogy a városi lakosság széles körének rekreációs és pihenési lehetőséget 

nyújtson, egészséges és biztonságos zöld környezetben, továbbá helyszíne lehessen szezonális 

rendezvényeknek. 

A Népliget történeti fejlődése során jellemzően a környékbeli munkásosztály számára nyújtott 

kikapcsolódást. A parkban időszakosan megtelepült funkciók (sörcsarnok, vurstli, autóversenyek, 

később a Liget Club) szintén a szélesebb társadalmi csoportok igényeit célozták. A park látogatói 

várhatóan: 

 rendszeresen, napi szinten: 

o  a környékbeli (VIII., IX. és X. kerületi) lakosok (séta, futás, kikapcsolódás stb. céljából), 

o a népligeti sportlétesítmények használói (átközlekedés, rövidebb időtöltés céljából), 

o a környékbeli irodaházakban dolgozók (rövidebb pihenés céljából), 

o a tervezett vasúti megálló és az autóbusz-pályaudvar utasai átszállás, rövidebb 

várakozás idejére; 

 alkalomszerűen a környékbeli sport- és kulturális létesítmények látogatói: 

o sportesemények szurkolói (FTC sporttelep, Groupama Aréna, multifunkcionális 

csarnok), 

o Eiffel Műhelyház, a tervezett Közlekedési Múzeum, Planetárium látogatói; 

 hétvégente, vagy alkalmi jelleggel a város távolabbi pontjairól érkezők széles köre közösségi 

találkozás, időtöltés, sportolás céljából, vagy alkalmi rendezvényeket látogatva.  

A Népliget fejlesztése során a most is jelenlévő látogatók és a környékbeli lakosok igényeit figyelembe 

kell venni, de elsődleges cél, hogy a terület zöldfelületeinek, rekreációs szolgáltatásainak minőségi 

fejlesztésével a fővárosiak számára a Margitsziget presztízséhez hasonlóan kedvelt és népszerű 

közparkká váljon. 

A városi parkok látogatottsága kora tavasztól késő őszig tartó időszakban kiemelkedő: A Népliget 

zöldterületi fejlesztésének és a park területén elérhető rekreációs, sport és kulturális szolgáltatások 

fejlesztésének a célja, hogy a Népliget az ősztől tavaszig tartó időszakban is vonzó rekreációs helyszín 

legyen a városlakók széles rétegei számára, öregeknek, fiataloknak, az aktív kikapcsolódást és a 

csendes pihenést keresőknek, a gyerekkel, kutyával, csoportosan vagy egyedül kikapcsolódni vágyók 

számára. 
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Célcsoportok és szezonalitás 

 

Célok és feladatok meghatározása 

Célok: 

 Élőhelyek védelme, zöldfelületek megújítása, minőségi fenntartása 

 Történeti kert státuszához illeszkedő parkfelújítás  
 Külső és belső kapcsolatok erősítése 
 Szabadon látogatható funkciók bővítése, elzárt és korlátozott közhasználatú területek 

csökkentése, épületek hasznosítása 
 A lakosság igényeinek megfelelő szolgáltatások biztosítása, infrastruktúra kialakítása 

 Rendezvény helyszín felújítása  
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Online közvélemény-kutatás eredményei 

A Népliget közparki fejlesztésének megalapozásához, a lakossági igényeket és javaslatokat is 

figyelembe vevő intézkedési terv megfogalmazásához a Fővárosi Önkormányzat online közvélemény-

kutatást végzett az Urban Dialog Kft. közreműködésével a kozossegitervezes.hu weboldalon. A 

kérdőívezés 2020. december 10-től 2021. január 31-ig tartó időszakában összesen 3850 kitöltött 

kérdőív érkezett be, melyek eredményei meghatározták a stratégiai terv konkrét projektelemeit is. 

➔ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS EREDMÉNYEI (III. KÖTET) 

A kérdőívben a park állapotával 

kapcsolatos véleményeken és az 

általános fejlesztési 

szempontokon túl sor került az 

egyes lehetséges funkciók és 

projektelemek támogatottságának 

felmérésére is. Az online kérdőív 

részletes eredményeit a III. kötet 

tartalmazza, illetve az egyes 

javaslatok, projektelemek kapcsán 

is megjelenítésre kerülnek. 

A válaszadók több, mint 70%-a szerint szükség van a Népliget parkterületének funkcionális bővítésére 

új rekreációs létesítmények kialakításával, míg a válaszadók negyede szerint elegendő lenne a parki 

berendezések, elemek megújítása. A tervezett fejlesztések közösségi támogatottságát összefoglalva az 

alábbi táblázat szemlélteti a környékbeli lakosok véleménye alapján. 
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Legyen jobb a közbiztonság 0% 0% 3% 14% 83% 3105 
nagyon 
magas 

A meglévő eszközök, berendezések, burkolatok 
legyenek jobb állapotúak 

0% 0% 3% 26% 70% 2789 
nagyon 
magas 

Fordítsanak nagyobb figyelmet a növényzet és a 
köztisztaság fenntartására 

1% 1% 4% 27% 67% 2638 
nagyon 
magas 

A Népliget belső területei legyenek mentesek a 
gépjárműforgalomtól 

2% 4% 8% 24% 62% 2253 magas 

Leromlott állagú épületek, építmények felújítása, 
hasznosítása valósuljon meg 

4% 6% 8% 34% 49% 1876 magas 

A meglévő növényállomány kerüljön megújításra 2% 6% 8% 40% 44% 1791 magas 

Bővüljön a park új szolgáltatásokkal (pl. vendéglátó) és 
rekreációs eszközökkel (pl. játszóeszközök, futópálya) 

9% 9% 4% 32% 45% 1528 magas 

A leromlott állagú épületeket, építményeket bontsák 
el 

7% 13% 12% 28% 40% 1220 magas 

A park legyen könnyebben, több irányból gyalogosan 
megközelíthető 

5% 7% 22% 38% 29% 1037 magas 

A park növényzete legyen változatosabb, legyen több 
virágos felület 

5% 13% 19% 40% 22% 848 közepes 

  

Vélemények megoszlása a Népliget felújításáról az online kérdőívezés alapján 
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Feladatok 

1. Zöldfelületek színvonalas fenntartása, ökologikus zöldfelület gazdálkodás 

Tekintettel a Népliget közparki funkciójára elsődleges feladat a terület zöldfelületeinek, burkolt 

felületeinek, valamint berendezési tárgyainak színvonalas fenntartása, a közműhálózat karbantartása 

és a terület tisztaságának biztosítása. A zöldfelületek fenntartása, a növények ápolása során kiemelt 

célunk az ökologikus zöldfelület-gazdálkodás, a természeti erőforrásokkal fenntartható módon bánó, 

színvonalas fenntartása a minél gazdagabb faji diverzitás megteremtése, az adott élőhelyen 

önfenntartóbb, stabilabb társulások kialakulásának elősegítése. Ezzel párhuzamosan rekreációs 

használatú gyepterületeken intenzív fenntartás, valamint a park központi területein reprezentatív egy- 

és kétnyári virágágyások kialakítása és fenntartása is elengedhetetlen. A park fa- és cserjeállománya 

fokozatos megújítása, az elöregedett egyedek pótlása, mellett a gyepfelületei is rendszeres kezelést, 

felülvetést, szellőztetést igényelnek. A parki berendezések fokozatos megújítását egységes arculat 

mentén kell megvalósítani a funkcionalitás, időtállóság szempontjainak figyelembevételével. 

 

2. Kaputerek rendezése, külső és belső gyalogos és kerékpáros kapcsolatok erősítése 

A kaputér funkcionális működését a csatlakozó városszerkezet determinálja, ez a terület az a 

fogadótér, amely infrastruktúrája által biztosítja a megérkezés élményét, iránymutatást ad a terület 

funkcióinak használatához és megtalálásához. Fontos hangsúlyozni, hogy ezen bejárati térségek 

kialakítása során a kulturált fogadótér, a komfortos szolgáltatások biztosítása a cél, de mindez nem 

járhat a burkolt felületek érdemi növekedésével (sőt a legtöbb helyszín esetében inkább azok jelentős 

csökkentése indokolt), és aránytalan beépítésekkel sem. 

A Vajda Péter utca elvágó hatásának csökkentése érdekében az utat keresztező gyalogos átvezetések 

számának növelése szükséges. A park belső úthálózatának gyalogos és kerékpáros forgalom számára 

való átadása és a gépjármű-forgalom megszüntetése elsődleges prioritású. 

 

3. Parki alapinfrastruktúra fejlesztése  

A Népliget területén a közműhálózatok kiépítettsége az eddigi funkciók számára elégséges volt. Az új 

funkciók megjelenésével azonban a látogatók, és a modern kor igényeinek kiszolgálásához a 

közműhálózatok fejlesztése elengedhetetlen. A közművek fejlesztésénél kiemelt figyelmet kell 

fordítani az értékes növényállomány megőrzésére. A közműhálózat fejlesztése mellett a digitális 

infrastruktúra kiépítése is célszerű a tájékoztatás és a kulturális funkciók támogatására, valamint az 

okos rendszerek kialakításához. 

A közpark elégtelen felszereltsége miatt – a jelenlegi parkhasználat komfortosabbá tétele érdekében 

és felkészítve a parkot a megnövekedő látogatói forgalomra – bővíteni kell az alapinfrastruktúrát. 

Rongálásbiztos, ugyanakkor esztétikus és egységes megjelenésű köztéri bútorokat, továbbá új 

illemhelyeket kell létesíteni. Az infrastruktúra fejlesztéseknek elsődlegesen a kaputerek frekventált 

helyszínein kell összpontosulniuk, valamint a területi ellátottságot biztosító elemeket a meglévő 

gyalogutak mentén szükséges bővíteni. 

 

4. Zöldfelületek megújítása 

A népligeti faállomány fokozatos cseréje szükséges azzal a „kötelezettséggel”, hogy a dendrológiai 

gyűjteményes jelleg megmaradjon, illetve tovább bővüljön. 
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A sűrűbb fa- és cserjetelepítéseket a Népliget szélső sávjaiban érdemes összpontosítani, 

környezetvédelmi célú parksávot teremtve. A zöldfelületek megújítása során további ökologikus 

zöldfelületek (vadvirágos rétek, alternatív gyepek, évelőágyások) kialakítása is ajánlott a 

fenntarthatóság és az ökológiai szempontok érvényesítése érdekében. A helyi klimatikus viszonyok, a 

nagyobb látogatói komfort megteremtésére kisebb vízarchitektúrák (vízjátékok, medencék) telepítése 

is indokolt a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele mellett. 

 

5. Parkfunkciók bővítése 

Alapvető feladat a Népliget rekreációs értékének a növelése, a különböző korosztályok igényét 

szolgálni kívánó, komplex városi park kialakítása. A játszóterek bővítése, korszerűsítése, a sportolási 

lehetőségek fejlesztése, valamint a kutyabarát, integrált parkrészek kialakítása mind-mind a Népliget 

rekreációs értékét emelhetik. 

A projektjavaslatok mellett további olyan, a lakosság által támogatott, vagy javasolt szabadidős és 

sportcélú funkciók befogadás is javasolt, amelyek a park használatát, népszerűségét növelik, a 

zöldfelületek minőségének veszélyeztetése, az általános parkhasználat korlátozása nélkül. Ilyen pl. a 

Budapesten is egyre többek által űzött frizbi (disc) golfpálya kialakítása. 

A tervezett szabadtéri funkciókat a növényállomány megőrzésével, fokozatosan, ütemezetten lehet és 

kell megvalósítani, területileg kiegyenlített módon, hogy az egyes parkrészeket folyamatosan, közel 

azonos terhelés érje, elkerülve ezzel az egyes részek túlhasználatát. A funkcióbővítés során tekintettel 

kell lenni a kerttörténeti értékek megőrzésére, továbbá a parkfunkciók végleges meghatározása és 

részletes megtervezése során fontos a közösségi tervezés eredményeit figyelembe venni, hogy 

ténylegesen a lakossági igényeket szolgáló, számukra széles körben elfogadható fejlesztések 

valósuljanak meg. 

 

6. Épített elemek hasznosítása, megújítása 

Fontos célunk a Népliget közparki karakterének, beépítetlenségének megőrzése, a zöldfelületek 

arányának növelése. Ezért a Népliget területén új épület csak a parki funkciók kiszolgálása érdekében, 

nagyon korlátozott méretben helyezhető el. A városi parkban épületen belüli funkciók elhelyezését 

elsősorban a meglévő épületállományban, vagy azok helyén kell biztosítani. Az új létesítmények 

parkolási igényeit a park DNy-i sarkában húzódó sétány helyén javasolt biztosítani. A meglévő 

épületeket multifunkcionális jelleggel, a közösségi (kulturális, rekreációs) funkciókat és 

szolgáltatásokat előtérbe helyezve kell megújítani és hasznosítani. A park megújítása kapcsán külön 

hangsúlyt kell fektetni a kultúrtörténeti emlékek (szobrok, emlékművek, emléktáblák stb.) 

megőrzésére, gondozására, környezetük rendezésére. 
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Az egyes meghatározott feladatokhoz tartozó projektek 

 

FELADATOK PROJEKTEK 

ZÖLDFELÜLETEK 
SZÍNVONALAS 
FENNTARTÁSA, 
ÖKOLOGIKUS ZÖLDFELÜLET 
GAZDÁLKODÁS 

1.1. Parki zöldfelületek színvonalas fenntartása és fejlesztése 

1.2. Parki faállomány értékőrző fenntartása, megújítása 

1.3. Vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok kialakítása 

1.4. Környezetvédelmi parksáv fejlesztése 

1.5. Parki öntözőhálózat fejlesztése és a csapadékvizek hasznosításának 
növelése 

1.6. Vízarchitektúrák kialakítása 

1.7. Okos zöldinfrastruktúra berendezések 

1.8. Lakossági részvétel támogatása 

KAPUTEREK RENDEZÉSE, 
KÜLSŐ ÉS BELSŐ 
GYALOGOS ÉS 
KERÉKPÁROS 
KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE 

2.1 Kaputerek rendezése 

2.2. Külső gyalogos és kerékpáros kapcsolatok fejlesztése 

2.3. Vajda Péter út forgalomcsillapítása 

PARKI 
ALAPINFRASTRUKTÚRA 
FEJLESZTÉSE 

3.1. Burkolatok és berendezési tárgyak színvonalas fenntartása és 
fejlesztése 

3.2. Belső gyalogoshálózat fejlesztése 

3.3. Tájékoztató rendszer kialakítása 

3.4. Közvilágítás fejlesztése 

3.5. Illemhelyek kialakítása 

3.6. Közbiztonsági infrastruktúra fejlesztése 

GÉPJÁRMŰ KÖZLEKEDÉS 
ÁTALAKÍTÁSA 

4.1 Parkolóhelyek felülvizsgálata 

4.2. Szervizút kialakítása 

4.3. BKV autóbusz-állomás végleges megszűntetése 

REKREÁCIÓS FUNKCIÓK 
FEJLESZTÉSE 

5.1 Futópályák kialakítása 

5.2. Belső kerékpárutak kialakítása 

5.3. Tölgyfás játszótér fejlesztése 

5.4. Újligeti játszótér kialakítása 

5.5. Napozórét kialakítása 

5.6. Integrált parkrész kialakítása 

5.7. Szabadtéri fitnesz telepítése 

5.8. Sportpark kialakítása 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
MEGÚJÍTÁSA 

6.1 Víztorony hasznosítása  

6.2 Vendéglátóhelyek kialakítása  

6.3 FŐKERT telephely korszerűsítése, új telephely létrehozása  

6.4 Planetárium megújítása  

6.5 Volt Jurta Színház hasznosítása (átépítése) 

6.6 ELMŰ elektromos alállomás átépítése és nagyfeszültségű 
szabadvezetékek kiváltása 

6.7. Zárványfunkciók felszámolása 
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4.3 FENNTARTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK, BEAVATKOZÁSI 

JAVASLATOK 

Költségbecslés  Lakossági támogatottság Prioritás  

  0-50 M Ft  alacsony  alacsony 

   50-100 M Ft   közepes   közepes 

    100 M-1 Mrd Ft    magas    magas 

     1 Mrd Ft felett     

A projektek paramétereinek jelmagyarázata 

 

A projektek bemutatása 

1.1. Parki zöldfelületek színvonalas 
fenntartása és fejlesztése 

Költségbecslés:  

   

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

Elsődleges feladat a terület zöldfelületeinek színvonalas fenntartása és fokozatos megújítása. Ehhez 
az üzemeltető éves fenntartási terve szerinti ütemezett feladatellátása szükséges. 

A park növényzetének fenntartásával kapcsolatos feladatok: 

• faállományának fokozatos megújítása, rendszeres ápolása (gallyazás, sebkezelés stb.) az 

egyedek egészséges állapotának, minél hosszabb élettartamának biztosítása érdekében 

(lásd 1.2. projekt); 

• cserjefelületek, cserjesorok rendszeres felújítása, pótlása, különösen a környezetvédelmi 

parksávok területén (lásd 1.3. és 1.5. projekt); 

• gyepfelületek rendszeres felújítása, felülvetése, szellőztetése (lásd 1.3. projekt); 

• évelő növények alkalmazása virágágyakban, talajtakaróként; 

• virágos gyepfelületek létesítése, extenzív gyepgazdálkodás, amely a hagyományos, 

intenzíven, rendszeres tápanyag utánpótlással és locsolással fenntartott területek 

mellett, a gyepes területek természetes szépségét, ökológiai sokféleségét meghagyva 

extenzíven kezeli azokat a területeket, ahol elsősorban nem a rekreációt szolgáló gyep 

biztosítása a fontos (lásd 1.3. projekt); 

• területen lévő védett növénytársulások feltérképezése, életfeltételeinek javítása; 

• természetes élőhelyek növelése, madárbarát cserjefoltok kialakítása, ahol a madarak 

számára madárodúk, költőládák és itatók kerülnek kihelyezésre (lásd 1.3. és 1.5. projekt; 

• zöldhulladék, avar ökologikus kezelése, hasznosítása helyi komposztálással, a 

zöldfelületekre való visszaforgatással. 
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1.2. Parki faállomány értékőrző 
fenntartása, megújítása 

Költségbecslés: 

    

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

A Népliget értékes faállományának védelme, értékőrző 
felújítása céljából éves faápolási ütemterv szerinti 
beavatkozásokra van szükség. Ennek részeként az 
állomány folyamatos monitorozása, a balesetveszélyes 
fák cseréje, az elöregedő faegyedek értékőrző ápolása, 
ütemezett cseréje, az invazív sarjak rendszeres 
eltávolítása, helyettük dendrológiailag értékes egyedek 
telepítése szükséges a történeti tisztások térigényét 
figyelembe véve.  

Az elöregedett, rossz állapotú fasorokat szakaszonként 
célszerű megújítani faállomány fejlesztési terv szerint.  

 

Balesetveszélyes állapotú sürgősen lecserélendő fa  
(271 db) 

 

Beteg vagy sérült, 10 éven belül lecserélendő fa, valamint 
invazív fajok (2329 db) 

 

1.3. Vadvirágos rét, madárbarát 
cserjefoltok kialakítása 

Becsült költség: 

 

Lakossági támogatottság: 

 

Prioritás: 

  

A Népliget, mint a főváros jelentős zöldfelülete, értékes menedék az élővilág számára. A természetes 
állatvilág jelenléte a park biodiverzitásán túl a terület rekreációs értékét is növeli, az állatok 
megfigyelése a városlakóknak különleges élményt nyújt. Kiemelt célunk az állatvilág élőhelyeinek 
bővítése. Ehhez az odúk, etetők és rovarhotel elhelyezésén túl a beporzók és a rovarvilág egyéb fajai 
számára az extenzív fenntartású gyepfelületek (vadvirágos rétek) kialakítását tervezzük.  

A területen lévő cserjefoltok kezelését, telepítését ezek élő- és táplálkozó helyi funkcióira is 
figyelemmel végezzük.  
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A parkban a madarak és a beporzók mellett a kistestű emlősök is megjelenhetnek, mint például a 
mókusok, sünök, ezért tervezzük számukra is megfelelő odúk, búvóhelyek és táplálékforrás 
biztosítását. 

  
Vadvirágos rét (forrás: unsplash.com) Madárodúk (forrás: unsplash.com) 

 

 

1.4. Környezetvédelmi parksáv 
fejlesztése 

Költségbecslés: 

   

Lakossági támogatottság: 

nem ismert 

Prioritás: 

   

A parkot határoló és átszelő utak (Könyves 
Kálmán krt., Üllői út, Vajda Péter utca) jelentős 
környezetterhelést eredményeznek a 
zöldterület peremterületein. A nagy 
gépjárműforgalomból eredő zajterhelés és 
légszennyezés a park rekreációs használatát 
rontja. Az építési szabályzatban is rögzített 
környezetvédelmi parksávok területe több 
szintes, sűrű cserjeállománnyal kiegészített 
zöldfelületekké való fejlesztése mérsékelheti a 
parkot érő környezeti terheléseket. Ezek a 
parksávok a különböző okokból kivágandó 
faegyedek elsődleges pótlási területeként is 
szolgálnak.  
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1.5. Parki öntözőhálózat fejlesztése  és 
a csapadékvizek-hasznosításának 
növelése 

Becsült költség:  

 

Lakossági támogatottság: 

nem ismert 

Prioritás:  

  

Az erősen vízhiányos Népliget zöldfelületi 

fejlesztéséhez a terület öntözőhálózatának 

felújítása, fejlesztése elengedhetetlen. Az 

öntözőrendszer megtáplálásához az alábbi 

vízbeszerzési lehetőségek állnak 

rendelkezésre:  

• karsztvíz kút, 

• ipari víz hálózat, 

• meglévő ivóvízhálózat, 

• újonnan létesített talajvízkút/kutak, 

• burkolt felületekről (tető, út) 

származó csapadékvíz visszatartása 

és annak felhasználása. 

A karsztvíz kútból kitermelhető víz minőségi és 

mennyiségi tulajdonságainak meghatározása 

érdekében a korábbi ledugózás eltávolítása szükséges. A karsztvíz korábbi hasznosítását a magas 

vastartalom nehezítette, így annak előtisztítása 

szükségessé válhat a felhasználása előtt. 

A területen kialakítandó új 

talajvízkút/talajvízkutak kialakítása révén 

ivóvíz kímélő módon válna lehetővé a terület öntözése. Ennek megvalósíthatósága részletes 

tervezést igényel.  
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Kedvező adottságként tekinthető, hogy ipari vízhálózat halad keresztül a Népligeten (a Vajda Péter 

utcában). Ennek hasznosítása esetén szintén ivóvíz kímélő módon biztosítható a terület öntözése. 

Az ipari víz hasznosítása esetén nem ivóvíz minőségű víz felhasználása történik, ezért ki kell zárni, 

hogy a lakosság hozzáférjen, illetve az öntözést végző munkavállalók oktatását és védelmét 

biztosítani szükséges. Továbbá fontos figyelembe venni azt is, hogy az ipari vízben található kisebb 

méretű anyagok a csővezeték falán biofilmet alkothatnak, illetve az öntözőrendszer egyes elemeinek 

eltömődését okozhatják. Az ipari víz hasznosításának lehetősége ugyancsak részletes vizsgálatot és 

tervezést igényel.  

A burkolt felületekről származó csapadékvizek összegyűjtésével és felhasználásával az öntözési 

igények kiegészíthetőek, amellyel nemcsak az ivóvíz felhasználása csökkenthető, hanem az 

elvezetendő vízmennyiség is. Utóbbival a szennyvíztisztító telepre jutó, lökésszerűen megjelenő 

terhelés is csökkenthető. A csapadékvízgyűjtő rendszer kialakítása során el kell választani egymástól 

a gépjárművek által használt burkolt felületekről és a gyalogos felületekről, tetőfelületekről 

származó csapadékvizeket, mivel előbbiek fokozottabb előtisztítást igényelnek. Amíg egyéb 

esetekben elegendő szűrőrács beépítése (falevelek, egyéb kisebb és nagyobb szennyeződések 

megfogására), addig a gépjárműforgalomból eredő szennyezések kiszűrésére olaj- és zsírfogó 

beépítése válhat szükségessé a víznyelőknél, vagy – amennyiben a csapadékvizek összegyűjtése 

csatornával történik, – akkor a másodlagos felhasználás előtt. A burkolt felületeken keletkező 

csapadékvizek hasznosítására a következő megoldások adódnak: 

• vízáteresztő burkolat létesítése, 

• a csapadékvizek leválasztása új csapadékcsatornák létesítésével (gépjárművel érintett 

terület esetében előtisztítással), 

• a csapadékvizek közvetlen rávezetése szivárogatató, szikkasztó rendszerre 

(szikkasztmező, szikkasztóalagút, szikkasztó kút, szikkasztó blokk, stb.), 

• zárt csapadékvíztároló kiépítése, amelyből a csapadévizek szivattyú segítségével 

kiemelhetőek, 

• egyéb módszerek.  

A területen keletkező csapadékvizek tervszerű felhasználására az előzőek miatt javasolt egy 

csapadékvíz-gazdálkodási koncepcióterv, mesterterv elkészítése (akár a területre készül 

parkfejlesztési koncepcióterv részeként), amely a Népliget területén túl figyelembe veszi a környező 

területeken keletkező csapadékvizek visszatartásának, felhasználásának lehetőségeit is. A terv, 

illetve modellezés azon túl, hogy meghatározza több csapadékesemény hatását, pontosabb és 

részletesebb megoldási javaslatokat, módszereket tud meghatározni a területre vonatkozóan. 

Rövid távon, a fentiekben felsorolt alternatív vízbeszerzési lehetőségek részletes vizsgálatainak 
elvégzéséig és elemzéséig azonban továbbra is javasolt az öntözővíz biztosítása a meglévő 
ivóvízhálózatról. Csak az elemzés elvégzése után és annak függvényében történhet meg a 
locsolóhálózat átépítése, fejlesztése, amely során biztosítani szükséges annak szakaszolhatóságát, 
elzárhatóságát, mérhetőségét és a kerti csapok védelmét. Célszerű a vízórák távleolvasásának 
biztosításával az esetleges csőtöréseket, vízlopásokat is monitorozni, ezzel is a takarékos 
ivóvízgazdálkodást elősegíteni. 
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Öntöző rendszer (forrás: thebat.hu, evolveyourlawn.com) 

 

1.6. Vízarchitektúrák kialakítása Költségbecslés: 

    

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

 

A helyi komfortklíma javítását, illetve rekreációs fókuszpontok kialakítását is segítheti kisebb 
vízarchitektúrák (díszmedence, dísztó, szökőkút, csobogó, egyéb vízjátékok) kialakítása. Ezek 
lehetséges helyei a kiemelt kaputerek és a megújuló Mutatványosok tere. A park belső részén pedig 
nagyobb volumenű a környezethez illeszkedő vízfelület kialakítása javasolt.  

Megtáplálási lehetőségként a meglévő ivóvízhálózat, a park területén található karsztvíz kút, a 
Népligetet érintő ipari víz hálózata, esetlegesen az összegyűjtött és megfelelően előtisztított 
csapadékvizek adódnak. 

       
Vízarchitektúrák (forrás: unsplash.com) 

 

1.7. Okos zöldinfrastruktúra 
berendezések 

Becsült költség:  

lásd.1.5., 3.4. 

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás:  

  

Az üzemeltetésben korszerű megoldások alkalmazása kívánatos. Az 

öntözőrendszerek és a park okos vízmérőinek telekommunikációs hálózatra 

csatlakoztatásával a hibajelzés fogadás, vezérlés és mérés távolról 

megvalósítható. A vezeték nélküli hálózati eszközök mikrohullámú 

antennáinak elhelyezéséhez a közvilágítási alapinfrastruktúra felhasználása 

javasolt, az integrált megoldások kevesebb műtárgy elhelyezését igénylik. 

Okos vízmérő (forrás: ontozocentrum.hu) 

1.8. Lakossági részvétel támogatása Becsült költség:  

 

Lakossági támogatottság: 
nem ismert 

Prioritás:  
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Annak érdekében, hogy a Népliget a tényleges lakossági igényeknek megfelelően fejlődjön és ezáltal 

minél szélesebb körben népszerű területté váljon, célunk a lakosság és a helyi civil szervezetek 

bevonása a park fejlesztésébe és fenntartásába. Támogatjuk a lakossági akciók helyi megvalósulását 

(pl. faültetés, padfestés) a FŐKERT szakmai közreműködésével. A park fejlesztése során felmerülő 

lakossági közösségformáló igények (pl. közösségi kert, közösségi komposztáló) megvalósulására is 

lehetőséget biztosítunk. A Népliget alkalmas arra, hogy befogadjon civil ötleteket, 

kezdeményezéseket, teret adjon közösség- és szemléletformáló eseményeknek is. Az alulról érkező 

kisebb léptékű, vagy szoft projektek megvalósítása eseménymarketingként a parkhasználat 

növelését is elősegíthetik a (pl. frizbi golf pálya időszakos vagy állandó kialakítása). A park tanórák 

helyszíne is lehet a közeli oktatási intézmények számára, ahol az élővilág megismerésén túl a 

fenntarthatóság, újrahasznosítás, növénytermesztés témaköreiben is folyhat oktatás. 

                    
Lakossági növénytelepítés (forrás: főkert.hu) 
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Kaputerek rendezése, külső és belső gyalogos és kerékpáros kapcsolatok erősítése 

2.1 Kaputerek rendezése Költségbecslés:  

    

Lakossági támogatottság: 

  

Prioritás: 

   

A Népliget területén a park legjelentősebb bejáratainál a 
parkba érkezés élményét kihangsúlyozó bejáratok, 
fogadóterek kialakítása javasolt, ahol a kiépítendő 
látogatói infrastruktúrák biztosítják egy esztétikus, 
rendezett térbe való megérkezést, valamint 
tájékoztatást adnak a parki szolgáltatásokról. A 
fogadóterek kialakítása során célunk, hogy kulturált 
érkezési pontok létesüljenek, intenzív zöldfelületekkel és 
burkolt felület növelése nélkül, törekedve arra, hogy a 
lehetséges funkciók egy épületbe integrálva kerüljenek 
elhelyezésre. A városszerkezeti csatlakozásokat, a 
jelenleg is használt megközelítési pontokat figyelembe 
véve a következő kapuk, terek kialakítást tervezzük: 

• Északnyugati (Könyves Kálmán körút – Kőbányai út 
csp. és a tervezett Közlekedési Múzeum irányában, a Lovas áruház bontásával) 

• Északkeleti (Kismartoni út) 
• Középső (Könyves Kálmán körút – Vajda Péter utca) 
• Délkeleti (leendő Népliget vasúti megállóhelynél, jelenlegi BKV telephely bontásával) 
• Délnyugati (M3 metró népligeti állomása felől) – ez utóbbi megvalósíthatóságának feltétele a 

metrórekonstrukció befejezése, autóbusz-végállomás megszűnése és a kioszkok bérleti 
viszonyának megszűntetése  
 

Lehetséges funkciók: 

• információs pont (tábla, totem) kialakítása 
• kerékpár és/vagy sporteszköz kölcsönző, kerékpártároló létesítése 
• nem étterem jellegű vendéglátás és illemhelyek elhelyezése 
• ivókút elhelyezése 
• komfort központ (öltöző, pelenkázó stb.) kialakítása 

     

Fogadótér (forrás: pinterest.com) 
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2.2 Külső gyalogos és 
kerékpáros kapcsolatok 
fejlesztése 

Költségbecslés:  

    

Lakossági támogatottság: 

 

Prioritás: 

 

Településszerkezeti kapcsolatok javítása 

A Népligetet határoló főutak és a vasúti terület 
jelentős elvágó hatásának csökkentése 
szükséges a keresztező gyalogos- és kerékpáros 
átvezetések (új gyalogátkelők, gyalogos-
kerékpáros aluljárók) számának növelésével, 
illetve a meglévő kapcsolatok fejlesztésével. Cél 
az autómentes liget koncepciójának eléréséhez a 
kiváló közösségi közlekedési kapcsolatok mellett 
a gyalogos- és kerékpáros elérhetőség javítása, 
mind a Tisztviselőtelep, Kőbánya központja és a 
vasúttól keletre eső területek irányából is.  

 

Balkán utcai aluljáró kialakítása 

A vasúttól, illetve a Bihari utcától keletre eső 
intenzív beépítésű lakóterületek és a Népliget 
gyalogos kapcsolatának javítása érdekében 
aluljáró létesítése javasolt a körvasút külön 
szintű keresztezésével a Balkán utca vonalában 
a töltésben lévő vasútvonal alatti átvezetéssel.  

 

 
Aluljáró (forrás: mtc.ca.gov) 

Közúti kapcsolat a Szállás köz vonalában 

A vasúti terület nyugati oldalán tervezett 
kiszolgáló út és a keleti oldalán meglévő 
mellékúthálózati elemek (Horog utca, Szállás 
köz) között további, a Népliget elérhetőségét 
javító gyalogos, kerékpáros megközelítési 
kapcsolatok létesíthetőek a vasúti pálya 
hídszerkezetre helyezésével. 

 

Szerkezeti jelentőségű kerékpáros kapcsolat 
kialakítása  

A Vajda Péter utcában részben a jelenlegi 
burkolatok felhasználásával irányhelyes 
kerékpársávok kialakítása a Népliget 
megközelítése mellett a Józsefváros és Kőbánya 
közötti hivatásforgalmat is szolgálják. A 
kerékpáros infrastruktúra kialakítása jelentős 
szerepet tölthet be a ligetet kettészelő útvonal 
forgalomcsillapításában, valamint fontos eleme 
lehet a településszerkezeti jelentőségű hálózati 
elemek közötti kapcsolatok sűrítésének is. A 

 

Kerékpárút (forrás: bringazas.hu) 
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kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének 
részeként a közbringarendszer állomásainak 
kiépítése, mikromobilitási pontok elhelyezése 
javíthatja a Népliget elérhetőségét. 

 

2.3 Vajda Péter út forgalomcsillapítása  

 

Költségbecslés:  

    

Lakossági támogatottság: 

 

Prioritás: 

  

A liget belső gyalogos és kerékpáros 
kapcsolatainak javítása megkívánja a Vajda Péter 
utca forgalomcsillapítását és elválasztó 
hatásának csökkentését oly mértékben, hogy a 
gyalogos és kerékpáros keresztezések 
közlekedésbiztonsági szempontból ne 
jelentsenek kockázatot.  

A jelentős forgalmat lebonyolító út nyomvonalát 
keresztező, középszigettel (esetlegesen 
jelzőlámpás forgalomirányítással is) kialakítható 
gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések 
célja a park északi és déli része közötti gyalogos-
kerékpáros átjárhatóság növelése. Az egyes 
keresztező elemek gyalogos-kerékpáros hídként 
való kialakítása biztosíthatja a Népliget két része 
között az akadálytalan összeköttetést. 

A Vajda Péter út ligeti belépési pontjait a 
forgalom csillapítására és a sebesség 
csökkentésére alkalmas geometriával kell 
kialakítani (pl. kaputér, körforgalom), amely 
felhívja a gépjárművezetők figyelmét a fokozott 
keresztező gyalogos- és kerékpáros forgalomra. 

A nyomvonal mentén a kerékpáros forgalom 
számára irányhelyes kerékpársávok kialakítása 
javasolt.  

 
Gyalogátkelőhely (forrás: inews.co.uk) 

 
Körforgalom (forrás: temabaranya.hu) 

 
Zebra (forrás: pilsetacilvekiem.lv) 
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Parki alapinfrastruktúra fejlesztése 

3.1. Burkolatok és berendezési tárgyak 
színvonalas fenntartása és fejlesztése 

Költségbecslés:  

   

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

Elsődleges feladat a terület burkolt felületeinek, berendezési tárgyainak, közműlétesítményeinek 
színvonalas fenntartása és fokozatos megújítása. Ehhez az üzemeltető éves fenntartási terve szerinti 
ütemezett feladatellátása szükséges. 

A parki infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos feladatok: 

• épített infrastruktúra elemek, burkolatok, berendezések, játszóeszközök rendszeres 

karbantartása; 

• közműhálózat karbantartása, a meglévő hálózatok esetleges felújítási és fejlesztési 

igényeinek jelzése a közműszolgáltatók felé, illetve a saját üzemeltetés alatt álló 

közműhálózatok azonnali beavatkozást igénylő felújításainak elvégzése, jókarbantartása; 

• köztisztaság biztosítása, hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, karbantartása; elszórt 

hulladék összegyűjtése. 

Parki berendezések egységes arculatú megújítása: padok, székek, asztalok, fedett, szelektív 
hulladékgyűjtés lehetőségét biztosító hulladékgyűjtők, stb. A berendezési tárgyak megújítását 
javasolt a Fővárosi Önkormányzat közterületi, zöldterületi arculatának megújításával együtt kezelni. 
A fenntarthatóság jegyében olyan berendezési tárgyakat célszerű telepíteni, amelyek sérülés, 
rongálás esetén javíthatók, egyes elemeik cserélhetők. 

               

   

Berendezési tárgyak (forrás: pinterest.com, varosszepito.hu, ktechkft.hu, streetbutor.hu, mmcite.hu, fokert.hu) 
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3.2. Belső gyalogoshálózat fejlesztése Költségbecslés:  

     

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

A park kiterjedt sétány-hálózatának differenciált 
fejlesztése, a gyalogos útvonalak struktúrájának 
tisztítása javasolt a gyalogos közlekedési igények és 
történeti gyalogút nyomvonalak figyelembevételével. 
Célunk az akadálymentes közlekedés biztosítása a 
liget teljes területén, a fő gyalogos közlekedési 
irányok kiemelésével. Környezetbarát megoldások 
előtérbe helyezésével, vízáteresztő burkolatok 
alkalmazásával az esővíz helyben történő 
hasznosítása szintén kiemelt célunk. Szilárd 
burkolattal csak a gyalogos főútvonalakat tervezzük 
burkolni, a többi gyalogos burkolat esetében 
stabilizált kavics vagy egyéb vízáteresztő burkolatok 
kerülhetnek kialakításra. A gyalogút-szakaszok 
megújítását a burkolt felületek állapotához, valamint 
a kapcsolódó fejlesztésekhez igazítva tervezzük 
ütemezni.  

A park útvonalhálózatát úgy kell kialakítani, hogy a parkfenntartó járművek alkalmi közlekedési 
terhelését is kiszolgálják. A park területeinek megközelíthetőségét a zöldfelületek terhelése nélkül 
kell biztosítani. A burkolatok, támfalak és lépcsők kialakítása során általános cél az elegáns, 
visszafogott anyaghasználat és színezés, a tartósság, illetve a csúszásmentes felület, valamint a minél 
nagyobb arányú vízáteresztő képesség. A burkolatok tervezése során a karbantarthatósági, 
javíthatósági szempontokat is érvényesíteni kell. A differenciált gyalogos hálózat elemei: 

Déli és Északi körsétány kialakítása 

Az egykori autóversenypályák lebonyolítására 
méretezett sétányok újratervezésével a burkolt 
felületek csökkentésével mindkét parkrészben 
létrehozható egy többfunkciós, rekreációt szolgáló 
promenád, tágas sétány, azzal párhuzamosan 
futópálya és kerékpáros útvonal. Az eltérő használatú 
burkolatokat attraktív zöldfelületekkel tervezzük 
elválasztani egymástól, lehetőség szerint új fasorok 
telepítésével. A promenád kialakítása vízáteresztő 
burkolatok, illetve kék infrastruktúra létesítmények 
kialakításával valósul meg. Az újligeti körsétány 
kisebb átlagos szélességét figyelembe véve, annak 
nyomvonalán önálló futópálya kialakítása 
elhagyható.  

Gyalogos főútvonalak 
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 Körsétány egy lehetséges kialakítása (metszet) 

Lechner Ödön sétány rekonstrukció 

A történeti kert egyik leghangsúlyosabb elemének, a Könyves Kálmán körút – Dísztér – új vendéglő 
–– Mutatványos tér tengelyben húzódó Lechner Ödön sétánynak rekonstrukciója a felújítás fontos 
eleme. A négyes fasorral tagolt promenád az Óliget feltárását szolgálja, tágabb értelemben markáns 
kapcsolatot képez a VIII. és X. kerületi zöldterületek között.  



O l d a l  29 | 67 

 
Lechner Ödön sétány lehetséges kialakítása (metszet) 

Belső gyalogos úthálózat - szilárd burkolat 

A kiemelt sétányok, főbb, vagy 
gépjárműforgalommal is érintett útvonalak és 
csomópontok, teresedések komfortjának és 
biztonságosságának megteremtésére szilárd, de 
minél nagyobb arányban vízáteresztő burkolatú 
gyalogos felületek kerülnek kialakításra. 
Kiselemes és/vagy nagyelemes burkolattal 
ellátott gyalogos közlekedőfelületek, épített, 
tartós, időjárásálló elemekkel, a rövid 
lépcsősorok biztonságos kialakításával. Térkő burkolat (forrás: unsplash.com) 

Belső gyalogos úthálózat - stabilizált szórt 
burkolat 

Ahol lehetséges vízáteresztő, de kényelmesen 
járható, stabilizált gyalogutak kialakítása javasolt 
a környezetbarát megoldásokat előnyben 
részesítve. 

 
Szórt burkolat (forrás: unsplash.com) 
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3.3. Tájékoztató rendszer kialakítása Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

Célunk egységes arculatú információs rendszer 
létrehozása a teljes parkterületen. Az információs pontok 
tájékoztatást nyújtanak a park különböző rekreációs 
funkcióiról, a nevezetességekről, illetve azok 
megközelíthetőségéről. Gondoskodni javasolt a 
kiemelkedően értékes növényegyedek és a kultúrtörténeti 
emlékek (szobrok, emlékművek) kitáblázásáról. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani a kaputerekre és a főbb gyalogos 
útvonalakra, ahol a burkolat anyaghasználatával és a 
burkolatba illesztett feliratokkal is lehet segíteni a 
tájékozódást, de a főbb csomópontokban tájékozódást 
segítő információs pontok kialakítása különösen fontos. 
Emellett a digitális tájékoztatási rendszer kiépítése is 
javasolt. A tájékoztató rendszer tervezésénél figyelemmel 
kell lenni a fogyatékossággal élő emberek azonos szinvonalú tájékoztatására is, például hangjelzés, 
Braille-írás, taktilis burkolati elemek alkalmazásával. 

       

Forrás: College of Charleston Trail, USA - https://asg-architects.com/portfolio/coc-dixie-graphics/ 
 

 

  

https://asg-architects.com/portfolio/coc-dixie-graphics/
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3.4. Közvilágítás fejlesztése Költségbecslés:  

   

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

A közparki világítás biztosítása a terület 
sötétedés utáni használhatóságát javítja, a 
parkhasználók biztonságérzetét növeli, illetve a 
parkterület arculatát is befolyásolja. A 
közvilágítás fejlesztése során azonban 
figyelemmel kell lenni a fényszennyezés 
kedvezőtlen hatásaira is, a természetes élővilág 
zavarásának elkerülésére. A Népliget értékes 
természetközeli területein ezért lefelé világító, 
irányított fényű, mérsékelt fényáramú 
lámpatestek (1000-2000 lumen) alkalmazását 
tervezzük.  

A meglévő hálózat rekonstrukciója és a jelenleg 
hiányzó, közvilágítással nem rendelkező, 
meglévő és tervezett szakaszok kiépítése során 
alkalmazkodni kell a használói igényekhez, 
valamint törekedni kell az egységes városképi 
megjelenésre. A közvilágítási hálózatnak meg kell felelnie a Budapest Világítási Mestertervében 
foglalt elvárásoknak, valamint az üzmeltető BDK Kft. egyéb műszaki követelményeinek, lehetővé 
téve az okos technológiák fogadására is alkalmas infrastruktúrát. A közvilágítási infrastruktúra 
meghatározása során figyelembe kell venni a világörökségi terület esti látképének védelmét, 
valamint a felesleges fényszennyezés csökkentését, ezért a köz- és a díszkivilágítás esetén is világítási 
látványvédelmi tervet célszerű készíteni.  

A közvilágítási oszlopok alkalmasak igény szerint vezeték nélküli (WiFi) hotspotként is működni, 
valamint – a közbiztonság javítását szolgálva –panorámakamerák és a rendőrséghez becsatornázott 
vészhívó berendezéseket is integrálni képesek, kiegészítve a fővárosi közterületein telepített 
vészhívó oszlopok rendszerét, ezáltal új önálló műtárgy elhelyezése nem szükséges.  

 

3.5. Illemhelyek kialakítása Költségbecslés: 

   

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

Mivel a terület közelében nyilvános illemhely csak a Könyves 
Kálmán körút – Üllői úti kereszteződésben lévő aluljáróban 
található, ezért szükséges új illemhelyek kialakítása az 
egyenletes térbeli eloszlást megcélozva, tekintettel a 
meglévő és tervezett parkfunkciókra is. 
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3.6. Közbiztonsági infrastruktúra 
fejlesztése  

Költségbecslés:  

 

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

A Népliget alulhasznosítottságának egyik fő oka a park elégtelen közbiztonsági állapota és az 
állapotnál is sok esetben kedvezőtlenebb közvélekedés, a park rossz híre. A helyzet megváltoztatása 
a szabálytalanságok, bűnözés visszaszorítás érdekében első lépésként a park biztonságáért, 
rendjéért felelős hatósági szervezetek jelenlétének megerősítése, egymással való szorosabb 
együttműködése és ezáltal az ellenőrzés hatékonyságának növelése szükséges. 

A közbiztonsági térfigyelő rendszer mozgó, valós idejű képátvitelt 
biztosít a kamerák felszerelési helye és a megfigyelő központ között. 
A hálózat kiépíthető mind vezetékes, mind vezeték nélküli jelátvitellel. 
A kamerák elhelyezésére a közvilágítási és erőátviteli oszlopsorok is 
lehetőséget biztosítanak. A rendszert több lépésben bővíthetőként, 
moduláris felépítéssel javasolt megvalósítani. A megfigyelés alá vont 
terület ki kell, hogy terjedjen a Népliget közúti, gyalogos és kerékpáros 
kapcsolataira, közforgalmú személygépkocsi és buszparkoló 
területeire, a kerékpáros körre, gyalogos sétányra és futókörre. 

A térfigyelő kamerák rendszerét egészítheti ki egy, a megújításra 
tervezett közvilágítási rendszer infrastruktúráján kiépíthető vészhívó rendszer. 

  

Egyrészt automata illemhelyek telepítése, másrészt meglévő, vagy tervezett épületben kialakított, 
közhasználat számára megnyitott illemhelyek létesítése tervezett. Az illemhelyeket kialakítása során 
akadálymentességet kell biztosítani, továbbá pelenkázó helyiség / baba-mama szoba kialakítása is 
javasolt. Ezek biztosítására leginkább a kaputérségekben kialakítandó, illetve a meglévő épületekben 
közhasználat számára megnyitott illemhelyek kialakítása során van lehetőség. 

Míg az automata illemhelyeknek a 0-24 órában történő működése biztosított, addig az épületben 
elhelyezett illemhelyek korlátozott nyitvatartásúak, illetve ideiglenes műkődésűek (például csak 
nyáron és/vagy nagyobb rendezvények alkalmával nyitvatartó stb.). A meglévő vagy tervezett 
épületben lévő illemhelyek közhasználatra való megnyitása a tulajdonossal való megállapodás 
alapján lehetséges.  

 

Nyilvános illemhely (forrás: pinterest.com, nyilvanoswc.eu) 

Biztonsági kamera (forrás: 

unsplash.com) 
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Gépjármű közlekedés átalakítása 

4.1. Parkolóhelyek felülvizsgálata Költségbecslés: 

    

Lakossági támogatottság: 

nem ismert 

Prioritás: 

   

Személygépkocsi parkolás csökkentése 

A terület kedvező közösségi közlekedési 
megközelíthetőségére való tekintettel a Népliget 
területén nem cél a gépjármű-forgalomból adódó 
parkolási igények kielégítése. Célunk a 
Népligetben található létesítmények 
rendeltetésszerű használatához szükséges és 
elégséges parkoló helyek biztosítása, az ezen felüli 
parkolóhelyek visszaintegrálása a park zöldfelületi 
rendszerébe. 

A Népliget, valamint a szomszédos sportterületek 
látogatóforgalmához kapcsolódó parkolási 
igények kielégítése elsődlegesen a területet 
keletről határoló vasútvonal mellett tervezett 
kiszolgáló útról történik. A vasúti terület melletti 
kiszolgálóút mentén mintegy 600 parkolóhely 
létesíthető. 

P+R parkolók 

A Népliget metróállomás és az Üllői úti tervezett vasútállomás eszközváltó potenciáljának megfelelő 
P+R kapacitás kialakítását a Népligeten kívül szükséges biztosítani. Emellett az Üllői út menti kis 
befogadóképességű, felszíni P+R parkoló megtartása is célszerű, mivel az a hétvégi, legtöbb látogatót 
vonzó időszakban a liget használatát szolgálhatja. 

Autóbuszok elhelyezése 

A Népliget belső úthálózatát a buszhasználat alól is tehermentesíteni tervezzük, a funkciót a vasúttal 
párhuzamosan kialakításra tervezett kiszolgálóút Üllői úti csomópontjának közelében.  
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4.2. Szervizút kialakítása Költségbecslés: 

    

Lakossági támogatottság: 

nem ismert 

Prioritás: 

 

Szervizút és parkolók kiépítése 

Az autómentes liget koncepciójának elérése 
érdekében a parkterület belső, jelentős szélességű 
útjain - a Könyves Kálmán körút és az Üllői út 
környezetébe telepített forgalomvonzó létesítmények 
kivételével – célunk a rendszeres gépjármű forgalom 
és így a parkolás megszüntetése. A felszabaduló 
felületen gyalogos- és kerékpáros közlekedés illetve 
növénytelepítés számára biztosítható hely.  

Az Üllői út és a Kőbányai út között, a Népligetet 
keletről határoló körvasúttal párhuzamosan mintegy 
1,6 km hosszú szervizút mentén kb. 600 darab 
parkolóhely alakítható ki.  

Az új nyomvonal Üllői úti, valamint Kőbányai úti korszerűsítésre kerülő jelzőlámpás csomópontja a 
forgalom akadálymentes lebonyolódását hivatott szolgálni. A Vajda Péter utca és a tervezett 
szervizút keresztezésénél a kaputér jellegének erősítése és a forgalomcsillapítás érdekében 
körforgalmú csomópont építése indokolt  

 

Szervizúti csomóponti fejlesztések (jelzőlámpás forgalomirányítás) 

Az új nyomvonalnak mind az Üllői úti, mind a Kőbányai úti végcsomópontját jelzőlámpás 
szabályozással javasolt kialakítani. A csomópontokban a kiszolgáló út irányából a terület 
elhagyásának biztosítása érdekében minden irányú kanyarodó mozgást biztosítani kell, míg a 
főirányokból lehetőség szerint a jobbra kisíves mozgások mellett a balra kanyarodási lehetőségeket 
is lehetővé kell tenni. Az Üllői úti végcsomópontban az M3 metró felújításához kapcsolódóan kiépült 
jelzőlámpás csomópont forgalomtechnikai felülvizsgálata szükséges, míg a Kőbányai útnál a meglévő 
útcsatlakozás jelentősebb mértékű átépítésére, korszerűsítésére kell, sor kerüljön. 

Vajda Péter úti szervizúti csomóponti fejlesztés (új körfogalom) 

A Vajda Péter utca és a tervezett szervizút keresztezésénél körforgalmú csomópont építése javasolt. 
Ez a csomópont-típus csökkenti az átmenő forgalom sebességét, erősíti a kaputér jellegét, ezáltal 
hatékonyan hozzájárul az útvonal Népligetet keresztező szakaszának forgalomcsillapításához és a 
közlekedésbiztonság növeléséhez. 
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Csomópont objektumok (forrás: hollandbiketours.com, tenstickers.hu, unsplash.com) 

 

4.3. BKV autóbuszállomás végleges 
megszűntetése 

Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 

nem ismert 

Prioritás: 

   

A Népliget komplex felújításához kapcsolódóan – 
többek között – a metróállomás térségében célunk a 
látogatók számára vonzó csatlakozási pont, 
fogadótér kialakítása, ahol elsősorban a parkba 
látogatókat kiszolgáló funkciók (információs pont, 
kerékpár és egyéb sporteszközök kölcsönzői, 
vendéglátóhelyek, illemhelyek, egyéb 
parkhasználathoz kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények) elhelyezésére kerül sor.  

A Népliget területén található, az Üllői úti 
metróvonal és a Könyves Kálmán körúti villamos 
átszálló pontjához kapcsolódó, jelenleg a metrópótló 
buszok ideiglenes tárolására szolgáló autóbusz-
végállomás megszüntetése szükséges a kaputér 
kialakításához. 

   
forrás: wikipedia.org, davisia.wordpress.com, objekt.hu 
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Rekreációs funkciók fejlesztése 

5.1. Futópályák kialakítása Költségbecslés: 

    

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

  

A Népliget jelenleg is közkedvelt a futók körében, 
de az infrastruktúra javítása szükséges. A 
futópálya kialakítható rekortán vagy stabilizált 
szórt burkolattal. A pályák használhatóságát 
öltöző(k), mosdók létesítése segítheti. A ligetet 
körül futó történeti sétányrendszer 
nyomvonalán adódik lehetőség futópályák 
kialakítására. Ezek kijelölése részletes 
továbbtervezés keretében történhet meg. 
Lehetséges nyomvonalak:  

- két futókör és azok kombinációjából 
különböző hosszúságú, variálható pályák 
adódnak, 

- egy futókör kerül kialakításra az óligeti 
(4 km) vagy az újligeti (2 km) parkrészen. 

     

Futókör (forrás: unsplash.com) 

  

Futókör szórt burkolaton (forrás: eugenecascadescoast.org) 

 

  



O l d a l  37 | 67 

5.2. Belső kerékpárutak kialakítása Költségbecslés: 

    

Lakossági támogatottság: 

nem ismert 

Prioritás: 

  

A kerékpáros közlekedés fejlesztésének részeként 
a Vajda Péter utcában – a Józsefváros és Kőbánya 
közötti kapcsolatrendszer részeként – 
elsődlegesen a hivatásforgalmat szolgáló 
irányhelyes kerékpársávok kialakítását tervezzük. 

A park belső kerékpárral is használható 
úthálózatának kialakítása további részletes 
tervezés keretében történhet meg. Ennek során az 
alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni:  

A rekreációs és szabadidős célú kerékpározás 
számára a Népligeten belüli útburkolatok 
felújításával a park körüljárását biztosító 
„többfunkciós, rekreációt szolgáló út” kialakítása is 
lehetséges.  

A Kőbánya (Balkán utca irányából) kialakítani 
tervezett gyalogos-kerékpáros tengely és aluljáró kapcsolatait ki kell alakítani a parkon belül is.  

   
Kerékpárút (forrás: Csudai Sándor - We Love Budapest; unsplash.com) 
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5.3. Tölgyfás játszótér fejlesztése Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

A Tölgyfás játszótér megújításával egy komplex, 
minden korosztály igényeit kielégítő eszközökkel 
ellátott játszóhely kialakítását tervezzük. A 
játszótér funkcionális, arculati kialakítása részletes 
tervezési feladat. A játszótérhez kapcsolódóan 
kialakítható egy KRESZ park is, mely segítheti a 
gyerekek biztonságos közlekedésre nevelését. A 
játszótér tervezésénél szempont, hogy azt a 
fogyatékkal élő gyermekek is használhassák. 

      

Játszótér (forrás: unsplash.com, earthwrights.co.uk; backyardboss.net; hgtv.com) 
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5.4. Újligeti játszótér kialakítása  Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

  

A park rekreációs szolgáltatásainak bővítése 
érdekében indokoltnak tartjuk új játszótér 
kialakítását az Újliget területén, az FTC telep 
mellett a közelmúltban kialakított korszerű, de 
kisebb játszótér kiegészítéseként, komplexebb 
szolgáltatást nyújtva a különböző korosztályoknak. 

A szánkózó domb terepviszonyait kihasználva 
javasoljuk egy kalandpark jellegű parkrész 
kiépítését csúszdák, kötélpályák és mászófalak 
kialakításával.  

Alternatívaként a „Nagy játszótér” megújítása is 
elképzelhető. Ennek előnye a szánkózó dombbal 
szemben, hogy az új játszóeszközök már igénybe 
vett, részben burkolt felületek és nem 
zöldfelületek rovására kerülnének kialakításra. 

A játszóterek tervezésénél szempont, hogy azt a 
fogyatékkal élő gyermekek is használhassák 

       

Játszótér (forrás: duncanandgrove.com, pinterest.com, armaghi.com) 

 

 

 

  

      Meglévő korszerű helyszín 

      Javasolt helyszín 

      Alternatív helyszín 
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5.5. Napozórét kialakítása Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

A városi park kiemelten értékes elemei a nyitott 
teresedések, szabad gyepfelületek. Az Újliget 
északnyugati részén, a szánkózó domb előterében 
maradt fenn a legnagyobb egybefüggő tisztás. A 
területen a spontán terjedő faegyedek eltávolítása 
mellett a gyepfelület rehabilitációja szükséges. A 
területen közhasználatú napozóágyak telepítése 
javasolt. 

A park további részein is rehabilitálni szükséges az 
egykori, mára részben elmosódott kisebb-nagyobb 
tisztásokat. A Mutatványos tér is gyakorlatilag 
napozórétként kerülhet megújításra (lásd 3.6. 
projekt). 

       

Napozórét (forrás: discoversurreybc.com; facebook.com/ZsolnayPiknik) 

 

5.6. Integrált parkrész kialakítása Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

A Népliget jelenleg is nagyon népszerű a kutyasétáltatók körében. A park látogatottságának 
növelésével a kutyatartók és a park egyéb használói között a konfliktusok növekedésére lehet 
számítani. Ennek megelőzése, mérséklése érdekében szabályozni szükséges a kutyasétáltatást 
integrált használatú parkrészek kialakításával, kijelölésével. 

Integrált használatú parkrészen a szocializált (behívható) kutyák póráz nélkül sétáltathatók a többi 
parklátogató zavarása és a növényzet károsítása nélkül. E parkrészeket sok hektáros területen 
javasolt kijelölni, amelyen a szocializált kutyák nem csak a többi parklátogatót, de egymást sem 
zavarják. Az integrált használatú parkrész pontos térbeli, illetve az integrált használat időbeli 
korlátait az érintettekkel való egyeztetés keretében, a többség által elfogadható kompromisszumot 
keresve, valamint a természeti értékekre tekintettel tervezzük elvégezni. 

Az integrált parkrészen olyan tanösvény kialakítása is javasolt, mely segíti az együttműködést a 
kutyasétáltatók és egyéb látogatók között. 
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Integrált parkrész ügyességi elemekkel (forrás: unsplash.com, zoocity.hr) 

 

5.7. Szabadtéri fitnesz telepítése Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

  

A Könyves Kálmán krt. mentén telepített 
fitneszpark közkedvelt funkció, de az a park 
területéhez képest elégtelen. Figyelembe véve a 
lakossági visszajelzéseket és a fejlesztések révén 
várható használat intenzitásának növekedését, 
indokolt további szabadtéri fitneszpályák 
telepítése, amelyek a tervezett futópályákhoz 
kapcsolódó, bemelegítő helyszínként is 
funkcionálhatnak.  

        
Street workout elemek (forrás: bestrong.com, foter.com) 
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5.8. Sportpark kialakítása Költségbecslés: 

   

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

  

Az ELMŰ alállomás mellett, a SOTE sporttelepének 
helyén a fiatal parklátogatók számára sportpark 
kialakítását javasoljuk. A kialakításra kerülő 
funkciókat további részletes tervezés határozza 
meg (pl. foci, kosárlabda, röplabda, gördeszka 
pályák, szabadtéri ping-pong és teqball asztalok 
telepítendők). A sportpark fejlesztése során a 
meglévő zöldfelületek védelme kiemelt 
szempontot jelent. 

         
    Sportpark (forrás: unsplash.com)   
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Épített környezet megújítása 

6.1. Víztorony hasznosítása Költségbecslés: 

  

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

Az 1892‐ben Kájinger Mihály által tervezett 35 m magas 
víztorony elhelyezkedése és műemléki védettsége miatt 
állagmegóvásra vagy felújításra szorul.  

A műemlék épület hasznosítása, a kaputerekhez 
kapcsolódó színvonalas vendéglátó, információs pont, 
kulturális tér funkciók elhelyezése lehet, amelyek 
integráltan elhelyezhetők az épületben. A fejlesztések 
esetében nehezítő tényező, hogy az épület tulajdonjogilag 
nem válik el a vegyes (Főváros, X. kerület, Magyar Állam, 
BKV) tulajdonú telektől amin áll. 

  

A víztorony lehetséges hasznosítása: információs pont és vendéglátó (forrás: nagyerdeiviztorony.hu) 

 

6.2. Vendéglátóhelyek kialakítása Költségbecslés: 

    

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

  

A park területén – elsődlegesen a tervezett kaputerekben, másodsorban a meglévő épületekben 
kialakítva – vendéglátóhelyek pontszerű kialakítása javasolt. Az építészeti megoldásokban, az új 
kortárs eszközök alkalmazásával, kisebb létesítmények elhelyezése javasolt. Az egykori 
Nagyvendéglő teljes mértékben elbontásra került, visszaépítése már nem indokolt, de az egykori 
helyszíne több szempontból kedvező pozícióval bír. A Lechner Ödön sétány rekonstrukciójának 
végpontjában indokolt lehet a történeti hagyományokat és a rekreációs szolgáltatások bővítésének 
szempontjait figyelembe véve egy kisebb, nyitott, szezonális (tavasztól-őszig nyitva tartó) 
vendéglátóhely kialakítása, amely potenciális célpontot jelenthet a város távolabbi pontjáról 
érkezőknek is, változatos időtöltési lehetőségekkel (pl. munkaebéd-helyszín, szabadtéri filmvetítő 
stb.) A vendéglátóhelyek részletes megtervezése, kialakítása során figyelembe kell venni, hogy az 
adott helyszínhez milyen típusú beépítések / funkciók kapcsolódnak és tervezettek.  
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Vendéglátóhely (forrás: pinterest.com) 

 

6.3. FŐKERT telephely korszerűsítése, új 
telephely létrehozása 

Költségbecslés: 

    

Lakossági támogatottság: 

nem ismert 

Prioritás: 

 

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Parkfenntartó Üzem építményei a 
Népliget karbantartásához elengedhetetlenek. Jelenleg 10 
fő dolgozik állandó jelleggel a park területén, de a létszám, a 
tervezett funkcióbővítések, valamint a magasabb intenzitású 
fenntartási szükséglet miatt jelentős mértékben növelendő. 
Hosszabb távon, az egykori Mutatványos tér helyreállítása 
miatt célszerű a telephely áthelyezése, új, korszerű 
létesítmény kialakítása. Ennek lehetséges helyszíne a 
délkeleti kaputér, amelynek funkcióihoz szervesen 
kapcsolódhat az új telephely, továbbá – mivel így a park 
szélére kerül – gépjárművel is jól megközelíthető. Az új 
telephely méretét úgy kell kialakítani, hogy a fenntartói 
géppark elhelyezésén kívül elegendő hely jusson szelektív 
hulladék-konténerek tárolására, valamint biztosítható legyen zöldhulladék depó, esetleg 
komposztáló kialakítása.  

A jelenlegi FŐKERT épületben parki kiszolgáló, szolgáltató funkciók helyezhetők el (pl. illemhely, 
esetleg vendéglátás stb.)  
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6.4. Planetárium megújítása 

(Lobbi projekt – tulajdonos: Magyar 
Állam)  

Költségbecslés: 

     

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

A Planetárium a Népliget egykor meghatározó 
intézménye volt, mely mára funkcóját vesztette. 
Az állami tulajdonú épület nem áll műemléki, vagy 
helyi védelem alatt, ugyanakkor – mint a 
modernista építészet egyik emblematikus 
épületeként – javasolt a védelem alá helyezés 
kezdeményezése. A planetárium funkció 
visszaállítást a felmérés keretében 
megkérdezettek döntő része fontosnak tartotta. 
Stratégiai cél az épület felújítása, megnyitása akár 
planetáriumi, akár egyéb tudományos 
ismeretterjesztő, vagy kulturális funkcióval. Mivel 
az épület állami tulajdonú ezért a fejlesztések nem 
a Fővárosi Önkormányzat kompetenciájába 
tartoznak. 

 

 

  
forrás: planetarium.hu 
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6.5. Volt Jurta Színház hasznosítása 
(átépítése) 

(Lobbi projekt – tulajdonos: E-Klub Kft.) 

Költségbecslés: 

   

Lakossági támogatottság: 

   

Prioritás: 

   

A park bejárati főtengelyének jobb oldalán álló 
épület építészeti értéket nem képvisel, 
ugyanakkor az épület korszerű állapotban van, 
2500 fő egyidejű fogadására alkalmas 
rendezvényhelyszínként került átalakításra, 
jelenleg szórakozóhelyként üzemel. Új kulturális 
funkció telepítése esetén új, egyedi 
megfogalmazású épület létesíthető a régi helyén, 
de ennek megvalósítása nehézségbe ütközhet a 
gazdasági társasági tulajdon miatt. 

A fejlesztés során a funkcióváltás: kiállítótér, 
vendéglátás, rendezvényhelyszín kialakítása, vagy 
ezek keveréke valósítható meg. 

  

A volt Jurta színház jelenlegi állapotában Előkép a lehetséges hasznosítási módhoz (forrás: 
fiokaetterem.hu) 
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6.6. ELMŰ elektromos alállomás 
átépítése és nagyfeszültségű 
szabadvezetékek kiváltása 

Lobbi projekt  

Költségbecslés: 

     

Lakossági támogatottság: 

nem ismert 

Prioritás:  

  

Hosszú távon indokolt a Népligetbe zárványként 
ékelődő ELMŰ telephely áthelyezése. A vizsgálatok 
alapján lehetséges helyszínként a Kőbányai Erőmű 
területe vehető figyelembe. A telek tulajdonosa a 
Budapesti Erőmű Zrt. Az áthelyezéssel az ELMŰ telek 
más célra történő szabad hasznosíthatósága 
biztosítható. 

A létesítményhez több nagyfeszültségű 
(szabadvezetékes és földkábeles) nyomvonal is 
csatlakozik, ezek átépítése is szükséges. A 
szabadvezetékes főelosztóhálózat átépítése 
földkábelbe projektelem az ELMŰ alállomás 
áthelyezésétől függetlenül is megvalósítható.  

 
forrás: google.hu/maps 

 

6.7. Zárványfunkciók felszámolása Költségbecslés: 

   

Lakossági támogatottság: 

nem ismert 

Prioritás: 

   

A park területén számos elkerített, a parklátogatók által nem látogatható „zárványfunkció” (pl. 
tenisztelepek, ELMÜ-telep, víztorony) található. E területek a zöldterületbe ékelődve korlátozzák a 
parkhasználatot, csökkentik a zöldfelületek nagyságát. A Fővárosi Önkormányzat célja, hogy a park 
közhasználatú területrészei illetve a parki zöldfelületek növekedjenek, lehetőséget termetve a 
közcélú, rekreációs, sportolási funkciók elhelyezése is. 
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4.4. A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK PRIORITÁSI SORRENDJE 

Az egyes projektelemek prioritásának meghatározása hét faktor szerint értékelve, egyéni pontozásos 

rendszer alapján történt. A pontozás egyes esetekben három (funkciótisztítás, rendezvényhelyszín 

felújítása), a többi esetben ötfokú skálán történt az alábbi táblázat szerint. A pozitívnak vélt 

tulajdonságokat magasabb pontszámmal minősítettük, míg a negatívokat alacsonyabbal. Az egyes 

tárgykörökhöz súlyozási értékeket is rendeltünk, tárgykörönként a pontszámok ezekkel az értékekkel 

kerültek felszorzásra. 

 

Minden projektelemnél mind a hét faktor szerint kiszámításra kerültek a súlyozott pontszámok, majd 

ezeket a pontszámokat összeadva, minden projekthez tartozik egy összpontszám. Az összpontszámok 

alapján kerültek minősítésre az egyes projektelemek prioritásukat illetően. 

Értékelés

Megközelíthetőbbé

/átjárhatóbbá teszi 

a parkot

Közvetett módon 

segíti a park 

megközelíthetőségét

/átjárhatóságát

Nincs hatással a park 

megközelíthetőségére

/átjárhatóságára

Súlyozás:

Pontszám 2 1 0 1

Értékelés

Nagy mértékben 

hozzájárul a 

zöldinfrastruktúra 

és az élőhelyek 

fejlesztéséhez, 

megőrzéséhez, 

védelméhez

Kis mértékben 

hozzájárul a 

zöldinfrastruktúra  

és az élőhelyek 

fejlesztéséhez, 

megőrzéséhez, 

védelméhez

Nincs jelentős 

hatással a 

zöldinfrastruktúrára 

és az élőhelyekre

Kis mértékű 

terhelést gyakorol a 

zöldinfrastruktúrára 

és az élőhelyekre

Jelentős terhelést 

gyakorol a 

zöldinfrastruktúrára 

és az élőhelyekre

Súlyozás:

Pontszám 2 1 0 -1 -2 5

Értékelés

Jelentősen 

illeszkedik a park 

történeti kert 

státuszához

Nem illeszkedik a 

park történeti kert 

státuszához/nem 

releváns

Súlyozás:

Pontszám 4 3 2 1 0 3

Értékelés
Új, szabadon 

látogatható funkció

Hozzájárul az elzárt 

és korlátozott 

közhasználatú 

területek 

csökkenéséhez

Funkciótisztítás 

szempontjából nem 

releváns

Súlyozás:

Pontszám 2 1 0 2

Értékelés

Jelentősen 

illeszkedik a 

lakossági 

igényekhez

Nem illeszkedik a 

lakossági 

igényekhez

Súlyozás:

Pontszám 4 3 2 1 0 3

Értékelés
Nagyon magas 

támogatottság 
Magas támogatottság

Közepes 

támogatottság

Alacsony 

támogatottság
nincs adat Súlyozás:

Pontszám 4 3 2 1 2,5 4

Értékelés

Biztosítja 

rendezvények 

lebonyolítását

Közvetett módon 

biztosítja 

rendezvények 

lebonyolítását

Rendezvények 

lebonyolításában nem 

releváns

Súlyozás:

Pontszám 2 1 0 1

Rendezvény helyszín 

felújítása

Lakossági támogatottság

Külső és belső 

kapcsolatok erősítése

Élőhelyek védelme, 

zöldfelületek 

megújítása, minőségi 

fenntartása

Történeti kert 

státuszához illeszkedő 

parkfelújítás 

Funkciótisztítás: 

szabadon látogatható 

funkciók bővítése, elzárt 

és korlátozott 

közhasználatú területek 

csökkentése

A lakosság igényeinek 

megfelelő 

szolgáltatások, 

infrastruktúrák 

biztosítása
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Az alábbi táblázatból megállapítható, hogy az értékőrző fenntartás, zöldfelületrendezés (faállomány, 

cserje- és gyepfelületek) és parkinfrastruktúra-fejlesztés (berendezési tárgyak, burkolatok) 

szempontjai kerültek a legmagasabb prioritású kategóriába. Szintén magas prioritást nyertek a park 

környezeti terhelését csökkentő beavatkozások (belső parkolóhelyek felülvizsgálata, autóbusz-állomás 

megszűntetése, környezetvédelmi parksáv fejlesztése), valamint a közbiztonság javítását célzó 

javaslatok, az integrált (kutyás) parkrész kialakítása, továbbá a Planetárium és a Tölgyfás játszótér 

megújítása.  

Projektek 
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Parki zöldfelületek színvonalas fenntartása és 
fejlesztése 

0 10 12 0 12 16 1 51 3 

Parki faállomány értékőrző fenntartása 
megújítása 

0 10 12 0 12 16 0 50 3 

Burkolatok és berendezési tárgyak színvonalas 
fenntartása és fejlesztése 

2 5 12 0 12 16 1 48 3 

Napozórét kialakítása 0 5 12 4 9 12 2 44 3 
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Belső gyalogoshálózat fejlesztése  2 5 9 2 12 12 1 43 3 

Zárványfunkciók felszámolása 2 5 9 4 12 10 0 42 3 

Planetárium megújítása 0 0 0 4 12 16 1 33 3 

Parkolóhelyek felülvizsgálata 0 5 12 2 3 10 0 32 3 

Környezetvédelmi parksáv fejlesztése 0 10 3 0 9 10 0 32 3 

Vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok 
kialakítása 

0 10 0 0 9 12 0 31 3 

BKV autóbusz-állomás végleges megszűntetése 0 0 12 2 6 10 0 30 3 

Integrált parkrész kialakítása 0 10 0 4 6 10 0 30 3 

Közbiztonság javítása (biztonsági kamerák, 
vészhívó rendszerek) 

0 0 0 0 12 16 1 29 3 

Tölgyfás játszótér fejlesztése 0 0 3 2 12 12 0 29 3 

Kaputerek rendezése 2 -5 6 2 12 10 1 28 2 

ELMŰ elektromos alállomás átépítése és 
nagyfeszültségű szabadvezetékek kiváltása 

0 5 9 4 0 10 0 28 2 

Lakossági részvétel támogatása 0 5 0 0 12 10 0 27 2 

Közvilágítás fejlesztése 1 0 3 0 9 12 1 26 2 

Illemhelyek kialakítása 0 0 3 2 9 10 1 25 2 

Tájékoztató rendszer kialakítása 1 0 6 0 9 8 1 25 2 

Külső gyalogos és kerékpáros kapcsolatok 
fejlesztése 

2 0 0 2 12 8 1 25 2 

Víztorony hasznosítása 0 -5 3 4 9 12 1 24 2 

Parki öntözőhálózat fejlesztése és a 
csapadékvizek hasznosításának növelése 

0 10 0 0 3 10 0 23 2 

Vajda Péter út forgalomcsillapítása 2 0 0 2 9 10 0 23 2 

Futópályák kialakítása 2 -5 0 4 9 12 0 22 2 

Volt Jurta Színház hasznosítása  (átépítése) 0 -5 0 4 9 12 2 22 2 

Vízarchitektúrák kialakítása 0 5 3 0 6 8 0 22 2 

Belső kerékpárutak kialakítása 2 -5 0 4 9 10 1 21 2 

Sportpark kialakítása 0 0 3 4 6 8 0 21 2 

Szervizút kialakítása (út, járda, parkolóhelyek 
és csomópontok) 

2 -5 3 2 9 10 0 21 2 

Újligeti játszótér kialakítása  0 -5 0 4 9 12 0 20 1 

Szabadtéri fitnesz telepítése 0 -5 0 4 9 12 0 20 1 

Okos zöldinfrastruktúra berendezések 0 10 0 0 0 10 0 20 1 

Vendéglátóhelyek kialakítása 0 -5 6 4 6 8 0 19 1 

FŐKERT telephely korszerűsítése, új telephely 
létrehozása 

0 0 6 2 0 10 0 18 1 
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4.5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA, PARTNERSÉG 

A Népliget közpark fenntartási, fejlesztési feladatainak meghatározásához a stratégia elfogadása az 
első lépés, melyet további tervezési, egyeztetési, majd kivitelezési és üzemeltetési feladatok követnek 
az alábbiak szerint:  

Parkfelújítási 

feladat 
Leírás Ütem 

Jövőkép-alkotás  

Stratégiai terv keretében a park fenntartásával és 

fejlesztésével kapcsolatos jövőkép megfogalmazása, 

beavatkozási pontok és projektek kijelölése. 

2021 

Beruházás 

előkészítése 

Koncepcióterv elkészítése a park közparki felújítására 

közösségi tervezés keretében, a fejlesztéssel kapcsolatos 

döntési alternatívák bemutatása, az érintettek (használók, 

tulajdonos, üzemeltető) által támogatott terv 

véglegesítése.  

2024-ig 

Engedélyezési és kivitelezési tervek készítése (akár több 

ütemben) az elfogadott koncepcióterv alapján igazodva a 

felújításra rendelkezésre álló forrásokhoz (önkormányzati 

forrás, pályázati, szponzori támogatások). 

több ütemben 2026-ig  

Kivitelezés 

Kivitelezéssel kapcsolatos lakossági tájékoztatás honlapon 

és tájékoztató táblákon a helyszínen (tartalom, tervezett 

ütemezés, költség). 

több ütemben 2030-ig  

Fenntartás 

A park felújítást követően a létrehozott elemek értékőrző 

üzemeltetése, együttműködésben a lakossággal, kerületi 

önkormányzattal, szponzorokkal.  

folyamatos  

Monitoring 

Kivitelezést követő lakossági véleménykutatás, 

üzemeltetői tapasztalatok lakossági visszajelzések gyűjtése 

a kivitelezés időtartamáról, minőségéről és a közterület 

alakítás eredményéről. 

felújítást megelőzően, 

felújítás után  

Partnerségi és együttműködési feladatok 

 

Partnerség a fenntartásban, fejlesztésben 

A Népliget színvonalas fenntartása, a használók igényeihez igazodó fejlesztése érdekében keressük az 

együttműködési lehetőséget az érintettek széles körével.  

1. A lakosság számára a parkfelújtás tervezési szakaszaiban konzultációs, illetve részvételi 

tervezés lehetőségével biztosítjuk, hogy közösen fogalmazzuk meg a terület fejlesztésével 

kapcsolatos először átfogó, majd részeletes feladatokat, célokat. Ezen túlmenően zöldfelület 

gondozási megállapodások keretében nyitottak vagyunk a lakossággal való együttműködésre 

a terület üzemeltetése során (pl. komposztáló kialakításával). 
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2. A fővárosi és kerületi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás keretében van 

lehetőség az önkormányzatok együttműködésére, mind a fenntartási feladatok elvégzésére, 

mind a fejlesztési tervek készítésében, külső források (pl. EU-s pályázati támogatások) 

megszerzésében. 

3. A Fővárosi Önkormányzat nyitott cégek, szervezetek szponzorációs támogatására, fogadására, 

hogy a támogatóval közösen meghatározott – jelen stratégia jövőképéhez illeszkedő – célok 

mentén közösen fejlesszük a Népliget közparki területét.  
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4.6. FELÚJÍTÁSI RÉSZTERÜLETEK ÉS ÜTEMEZÉS 

A tervezett beavatkozásokat az alábbi három csoportba lehet sorolni a megvalósítás jellege szerint: 

 lineáris jellegű, a park megközelíthetőségét és belső közlekedési hálózatát érintő projektek, 

amelyeket célszerű egy ütemben, a kapcsolódó infrastruktúrákkal, zöldfelületi elemekkel 

együtt megvalósítani, (pl. kaputerek rendezése, szerkezeti jelentőségű belső úthálózati elemek 

(sétányok, kerékpáros és futókörök rekonstrukciója);  

 pontszerű, vagy területileg jól lehatárolható projektek, amelyek önállóan, gyakorlatilag 

függetlenül megvalósíthatók a park többi projektelemétől (pl. meglévő épületek megújítása és 

hasznosítása, szabadtéri rekreációs funkciók kialakítása, de ide sorolhatók a Népliget 

látogatottságának rövidtávú növelését szolgáló ideiglenes projektek, rendezvények is); 

 a Népliget teljes területét érintő, hálózatos jellegű fejlesztések (pl. növényzet megújítása, 

közmű-infrastruktúrák fejlesztése, berendezési tárgyak cseréje), amelyeket javasolt felújítási 

részterületenként végrehajtani, illetve lehetőség szerint az előző projektelemek 

megvalósításához kapcsolódóan célszerű beütemezni. 

Az átfogó zöldfelületi és infrastrukturális megújításokat az organizációs szempontok 

figyelembevételével, illetve a park többi területének zavartalan működésének biztosításával kell 

megvalósítani. A különböző beruházásokat (különös tekintettel a közművek kialakítására, felújítására) 

össze kell hangolni, hogy minél kevesebb zöldfelületi bolygatással lehessen kialakítani ezeket. A 

felújítási részterületeket, az ütemezést számos tényező befolyásolja, ami miatt ezek a jelen 

tervfázisban csak indikatív jelleggel kerülhetnek meghatározásra. A megvalósítást befolyásoló 

legfontosabb tényezők:  

 kapcsolódó vasúti, sportterületi és ingatlanfejlesztési projektek hatásai, 

 finanszírozási források rendelkezésre állása, 

 tulajdon- és bérleti viszonyok, 

 a projektek szinergiája, egymásra hatása. 
 

A színvonalas parkfenntartáshoz, parkfelújítási projektek ütemezett megvalósításához az alábbi 

feladatok megvalósítására van szükség:  

 

 a parki berendezések és zöldfelületek kataszterének rendszeres aktualizálása, 

 szigorú favédelmi előírások betartatása a terület infrastruktúra fejlesztése során,  

 park komplex felújítását megalapozó közösségi részvétellel támogatott tervezés,  

 tájépítészeti / kertépítészeti tervpályázat(ok) kiírása (pl. a kaputerek részletes 

megterveztetéséhez), 

 tulajdon- és bérleti viszonyok rendezése: 

o hosszabb távon a tulajdonviszonyok „tisztítása”: ingatlanrészek, felépítmények 

önkormányzati tulajdonba vétele, ingatlancserék, -vásárlások útján, 

o rövidebb távon a tulajdonosok közötti kapcsolat megerősítése, hatékony operatív 

kapcsolattartás biztosítása. 

A megfogalmazott projektek között elsődleges prioritással kezelendők a park biztonságos használatát 

célzó beavatkozások (balesetveszélyes helyzetek elhárítása, közbiztonsági intézkedések), a 

környezetállapot helyreállítását szolgáló beavatkozási javaslatok. A szinergiák alapján ezt követik a 
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park megközelíthetőségének javítását szolgáló beavatkozások, valamint azok az alapinfrastruktúra 

fejlesztések, amelyek a parkhasználat komfortját növelik. A funkciók bővítésére körültekintően, a 

zöldfelületek terhelhetőségének, továbbá a lakossági igények figyelembevételével kerülhet sor. 

Az alábbi ábra mutatja a fejlesztési részterületek, valamint az egyes projektelemek összefüggéseit. A 

Népliget megújulásában a szomszédos ingatlanfejlesztési projektek gerjesztő hatással bírhatnak, 

amennyiben azok keretében sikerül a park egy-egy kapcsolódó részterületének megújítását, illetve a 

park szempontjából is szükséges infrastruktúrák kiépítését is megvalósítani (pl. szervizút, gyalogos 

átkötések kialakítása). 

 

A fejlesztési elemek tér- és időbeli összefüggései 
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Felújítási részterületek és a lineáris fejlesztési elemek térbelisége 

 

A. 
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Kaputér, fogadótér 

 
Napozórét 

 
Vendéglátóhely 

 
Vízarchitektúra 

 
Illemhely 

 
Szabadtéri fitnesz 

 
Díszkert 

 
Sportpark 

P Parkolóhely 
 
Kulturális intézmény 

 Játszótér 
 
Szobor 

 
Gyalogátkelőhely   

 Megtartandó funkció   

 Felújítandó, fejlesztendő funkció   

 Tervezett funkció   

A javasolt funkciók jelmagyarázata 

➔ MELLÉKLET  

A Óliget-délnyugat  
 

A Népliget délnyugati része ma is a leglátogatottabb része a park területnek, a metróállomás feljáró 
miatt ez a fő megközelítési pont. A terület jelenlegi állapota méltatlan, ezért mielőbbi rendezést 
igényel. A cél egy reprezentatív, igényes építészeti és tájépítészeti megoldásokkal kialakított 
komplex kaputér kialakítása, a látogatok bevonzására és minőségi szolgáltatások nyújtására. A 
megvalósítás feltétele egyrészt az M3 metró rekonstrukció befejezése, amelyet követően az 
autóbusz állomás és a jelenlegi ideiglenes busztárolás felszámolható. Szükséges továbbá a kioszkok 
bérleti viszonyának megszűntetése, a parkolóhelyek felülvizsgálata, ennek eredményeként a burkolt 
felületek csökkentése. 

A területen koncentrálódnak a Népliget legfőbb épületei, jelenleg kihasználatlanul. Az épületek 
kulturális célú hasznosítása nagyon fontos, de ezek önálló, a park rekonstrukciótól függetleníthető 
projektelemek. A műemlék víztorony a kaputérhez kapcsolható, emblematikus helyszíne lehet a 
területnek: információs pont, kiállító tér vagy vendéglátó kialakítása is szóba jöhet a 
hasznosításánál.  

Fontos eleme a fejlesztésnek a Tölgyfás játszótér teljes megújítása, városi szinten is jelentős 
játszótér kialakításával. A játszótérhez kapcsolódóan javasolt egy kresz park kialakítása. 

A fejlesztési egységhez kapcsolódik, de attól függetleníthető a déli körgyűrű megújítása (sétány, 
futókör és kerékpárút kialakítása az egykori versenypálya nyomvonalán), amelyet lehetőség szerint 
egy ütemben javasolt megvalósítani. A körgyűrű felújítása egyúttal a kapcsolódó közmű 
infrastruktúra, berendezési tárgyak és növényzet megújítását is magában kell, foglalja. A területhez 
kapcsolódó fejlesztés az épülő Multifunkcionális Sportcsarnok, amely növelheti a P+R típusú 
parkolóhelyek számát a térségben. 
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Projektek 

1.1. Parki zöldfelületek színvonalas fenntartása és fejlesztése 

1.2. Parki faállomány értékőrző fenntartása, megújítása 

1.3. Vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok kialakítása 

1.4. Környezetvédelmi parksáv fejlesztése 

1.5. Parki öntözőhálózat fejlesztése és a csapadékvizek hasznosításának növelése 

1.6. Vízarchitektúrák kialakítása 

1.7. Okos zöldinfrastruktúra berendezések 

1.8. Lakossági részvétel támogatása 

2.1 Kaputerek rendezése: Délnyugati (fő) kaputér (Üllői - Könyves K.) – vendéglátás, illemhely, információ 

2.2. Külső gyalogos és kerékpáros kapcsolatok fejlesztése 

3.1. Burkolatok és berendezési tárgyak színvonalas fenntartása és fejlesztése 

3.2. Belső gyalogoshálózat fejlesztése: Déli körsétány, belső gyalogos úthálózat rekonstrukciója 

3.3. Tájékoztató rendszer kialakítása: tájékoztató és útjelző táblák kihelyezése 

3.4. Közvilágítás fejlesztése 

3.4. Illemhelyek kialakítása 

3.5. Közbiztonsági infrastruktúra fejlesztése 

4.1 Parkolóhelyek felülvizsgálata: parkolóhelyek megszűntetése és új parkolóhelyek kialakítása 

4.3. BKV autóbusz-állomás végleges megszüntetése 

5.1 Futópályák kialakítása: déli futókör 

5.2. Belső kerékpárutak kialakítása: déli kerékpáros kör 

5.3. Tölgyfás játszótér fejlesztése 

6.1 Víztorony hasznosítása  

6.4 Planetárium megújítása 

6.5 Volt Jurta Színház hasznosítása (átépítése) 

6.7.  Zárványfunkciók felszámolása 
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B 
Óliget-délkelet 
(Mutatványos tér)  

Jelenleg a park legelhanyagoltabb része. A tervezett vasúti megálló kiépülése esetén jelentősen 
felértékelődhet a parkrész, a megállóhely a Ceglédi utca felőli gyalogos megközelíthetőséget is 
nagyban javítani tudja a vasúton keresztüli átkötés révén, egy új kaputeret teremtve a IX. és X. 
kerületi lakóterületek, valamint a vasúton érkezők számára.  

A történeti hagyományok alapján a Mutatványos tér adódik lehetséges, időszakos szabadtéri 
rendezvényhelyszínként, amelynek létjogosultságát a többi városi parkot érő terhelés jobb elosztása 
is indokolja. Fontos, hogy a zavaró hatású rendezvények a lakossági igényeket figyelembe véve, 
időben és térben erősen korlátozva jelenjenek meg, mivel a rendezvények alapvetően nem 
zavarhatják a park rekreációs értékét. A téren jelentős ritkítása szükséges az elvadult fa- és 
cserjeállománynak, az eredeti tisztást létrehozva. A területen jelenleg egyetlen működő funkció a 
FŐKERT üzemeltetői telephelye, amelynek hosszabb távon az áthelyezése javasolt az itt kialakítandó 
kaputérhez kapcsolódóan, célszerűen a jelenleg BKV által hasznosított épületek helyén, így 
elkerülhető a zöldfelületek igénybevétele. A FŐKERT épülete jó állapotú, átalakítása után a területen 
szükséges szolgáltatások számára szolgálhat. 

A területegységhez kapcsolódó, de attól függetleníthető az egykori promenád (Lechner Ödön stny.) 
rekonstrukciója is, amely egykor fontos kapcsolatképző elem volt a park területén belül. A sétányhoz 
kapcsolódóan vízarchitektúrák (díszmedence, szökőkút) kialakítása javasolt, növelve annak 
attraktivitását. A parkegységet érinti a déli körgyűrű megújítása (részlegesen lásd „A” 
területegység), a futópálya kialakításához kapcsolódóan, a kaputérben javasolt új szabadtéri 
fitneszpálya telepítése. 

A területhez kapcsolódik az FTC déli sporttelepének fejlesztési projektje, amely kapcsán a vasút 
menti szervizút és a Balkán utcai aluljáró kialakítását is célszerű megvalósítani.  
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Projektek 

1.1. Parki zöldfelületek színvonalas fenntartása és fejlesztése 

1.2. Parki faállomány értékőrző fenntartása, megújítása 

1.3. Vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok kialakítása 

1.4. Környezetvédelmi parksáv fejlesztése 

1.5. Parki öntözőhálózat fejlesztése és a csapadékvizek hasznosításának növelése 

1.6. Vízarchitektúrák kialakítása 

1.7. Okos zöldinfrastruktúra berendezések 

1.8. Lakossági részvétel támogatása 

2.1 Kaputerek rendezése: Délkeleti kaputér (Üllői - vasút) - vendéglátás, illemhely 

2.2. Külső gyalogos és kerékpáros kapcsolatok fejlesztése: gyalogos kapcsolat (Balkán utcai aluljáró) 
kialakítása, kerékpáros kapcsolatok javítása 

3.1. Burkolatok és berendezési tárgyak színvonalas fenntartása és fejlesztése 

3.2. Belső gyalogoshálózat fejlesztése: Lechner Ödön sétány rekonstrukció, belső gyalogos úthálózat 
rekonstrukciója 

3.3. Tájékoztató rendszer kialakítása: tájékoztató és útjelző táblák kihelyezése 

3.4. Közvilágítás fejlesztése 

3.5. Illemhelyek kialakítása 

3.6. Közbiztonsági infrastruktúra fejlesztése 

4.1 Parkolóhelyek felülvizsgálata: parkolóhelyek megszűntetése és új parkolóhelyek kialakítása 

4.2. Szervizút kialakítása (Üllői úti csomóponti fejlesztés) 

4.3. BKV autóbusz-állomás végleges megszűntetése 

5.1 Futópályák kialakítása: déli futókör 

5.2. Belső kerékpárutak kialakítása: déli kerékpáros kör 

5.7. Szabadtéri fitnesz telepítése 

6.3. FŐKERT telephely korszerűsítése, új telephely létrehozása 

 

C Középső parkrész 
 

A terület nyugati része (Dísztér, Könyves Kálmán krt. menti sáv) jelenleg a Népliget legintenzívebben 
fenntartott területei közé tartozik. A belső körút rekonstrukciójával, a jelenlegi parkolóhelyek 
felszámolásával tovább javítható a terület rekreációs értéke. A Vajda Péter – Könyves Kálmán körút 
találkozásánál egy kisebb fogadópont létesítendő a VIII. kerület felől érkezőknek. 

A parkrész fontos, megújításra szoruló egysége az egykori Centenáriumi park (Megyék kertje), ennek 
teljes körű visszaállítása nem javasolt, de a fennmaradt emlékművek felújítandók, a meglévő 
értékes, változatos növényállományra alapozva kies angolparkrész alakítható ki a területen. A 
terület megújítása a közelgő 150 éves évforduló kapcsán különösen időszerű. 

A Dísztér jelenleg is jó állapotban őrizte meg a történeti struktúráját, itt elsősorban a burkolatok és 
a parkberendezések szorulnak felújításra. 

Az ÉPÍTŐK tenisztelep közhasználati funkcióinak erősítése, megnyitás biztosítsa javasolt.  

Opcionális, a területhez kapcsolódó projekt az egykori Nagyvendéglő helyén, a promenád nyugati 
végpontjában egy új szezonális vendéglátóhely kialakítása.  

A területhez kapcsolódik a Vajda Péter úton való biztonságos gyalogos–kerékpáros átkötések 
megteremtése, a két parkegység szerves összekapcsolása érdekében. 
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Projektek 

1.1. Parki zöldfelületek színvonalas fenntartása és fejlesztése 

1.2. Parki faállomány értékőrző fenntartása, megújítása 

1.3. Vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok kialakítása 

1.4. Környezetvédelmi parksáv fejlesztése 

1.5. Parki öntözőhálózat fejlesztése és a csapadékvizek hasznosításának növelése 

1.6. Vízarchitektúrák kialakítása 

1.7. Okos zöldinfrastruktúra berendezések 

1.8. Lakossági részvétel támogatása 

2.1 Kaputerek rendezése: középső kaputér (Könyves K. - Vajda P.) - információ 

2.2. Külső gyalogos és kerékpáros kapcsolatok fejlesztése: Vajda Péter úti gyalogos-kerékpáros átkötések, 
kerékpáros kapcsolatok javítása 

3.1. Burkolatok és berendezési tárgyak színvonalas fenntartása és fejlesztése 

3.2. Belső gyalogoshálózat fejlesztése: belső gyalogos úthálózat rekonstrukciója 

3.3. Tájékoztató rendszer kialakítása: tájékoztató és útjelző táblák kihelyezése 

3.4. Közvilágítás fejlesztése 

3.5. Illemhelyek kialakítása 

3.6. Közbiztonsági infrastruktúra fejlesztése 

4.1 Parkolóhelyek felülvizsgálata: parkolóhelyek megszüntetése és új parkolóhelyek kialakítása 

5.1 Futópályák kialakítása: déli futókör 

5.2. Belső kerékpárutak kialakítása: déli kerékpáros kör 

5.5. Napozórét kialakítása 

6.2 Vendéglátóhelyek kialakítása 

6.7.  Zárványfunkciók felszámolása 
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D Újliget-nyugat 
 

A volt Északi Járműjavító területén létesülő kulturális funkciók felértékelik a területet: a jövendőbeli 
Közlekedési Múzeumhoz kapcsolódóan a Lovas Áruház bontása tervezett egy új gyalogos átkötés, 
kialakítására, ezáltal a jelenleginél sokkal vonzóbb kaputér alakítható ki a területen illemhely, 
információs pont és kisebb vendéglátó (büfé) telepítésével. Hosszabbtávon a jelenlegi funkciók 
(benzinkút, gyorsétterem) felszámolása tovább javítaná a fogadótérség presztízsét.  

A terület nagy erőssége a szánkódomb és annak előterében fennmaradt történeti tisztás. A domb 
terepviszonyaira alapozva egy nagyobb, kalandpark jellegű játszótér kialakítása tervezett, az óligeti 
Tölgyfás játszótér ellenpontjakét. A tisztás tovább tágítandó a nem kívánatos, spontán terjedő 
faegyedek eltávolításával, napozórétként hasznosítandó. A Lengyel sétányt az eredeti tervek szerint 
kell rendezni, felújítani.  

A fejlesztési egységhez kapcsolódik, de attól függetleníthető az északi körgyűrű megújítása (sétány, 
futókör és/vagy kerékpárút), amelyet egy ütemben javasolt megvalósítani. A körgyűrű felújítása 
egyúttal a kapcsolódó közmű infrastruktúra, berendezési tárgyak és növényzet megújítását is 
magában kell, foglalja. 

 

Projektek 

1.1. Parki zöldfelületekszínvonalas fenntartása és fejlesztése 

1.2. Parki faállomány értékőrző fenntartása, megújítása 

1.3. Vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok kialakítása 

1.4. Környezetvédelmi parksáv fejlesztése 

1.5. Parki öntözőhálózat fejlesztése és a csapadékvizek hasznosításának növelése 

1.6. Vízarchitektúrák kialakítása 

1.7. Okos zöldinfrastruktúra berendezések 

1.8. Lakossági részvétel támogatása 

2.1 Kaputerek rendezése: északnyugati kaputér (Könyves K. - Kőbányai) - vendéglátás, illemhely, információ 
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2.2. Külső gyalogos és kerékpáros kapcsolatok fejlesztése 

3.1. Burkolatok és berendezési tárgyak színvonalas fenntartása és fejlesztése 

3.2. Belső gyalogoshálózat fejlesztése: északi körsétány, belső gyalogos úthálózat rekonstrukciója 

3.3. Tájékoztató rendszer kialakítása: tájékoztató és útjelző táblák kihelyezése 

3.4. Közvilágítás fejlesztése 

3.5. Illemhelyek kialakítása 

3.6. Közbiztonsági infrastruktúra fejlesztése 

5.1 Futópályák kialakítása: északi futókör (opcionális) 

5.2. Belső kerékpárutak kialakítása: Északi kerékpáros kör 

5.4. Újligeti játszótér kialakítása  

5.5. Napozórét kialakítása 

 

E Újliget-kelet 
 

A terület a kőbányai lakosság számára gyalogosan a legjobban elérhető parkrész. A Kismartoni út 
torkolatánál egy kisebb kaputér kialakítása javasolt: illemhely, információs pont, valamint igény 
szerint sporteszköz kölcsönző és kisebb vendéglátó (büfé) telepítésével. A területen meg kell 
szüntetni a jelenlegi parkolást, gépjárműforgalmat. Az érkezési pontnál javasolt szabadtéri 
fitneszpálya (a sportolók számára bemelegítő helyszín) telepítése is. 

A tenisztelepek jelenleg a park látogatói elől elzárt területként jelentkeznek, ezeket felülvizsgálni 
szükséges. A Népliget területén elfogadható egy korlátozottan közhasználatú sporttelep fenntartása 
erre az egykori ÁBRIS teniszakadémia területe javasolt. A SOTE telephelyének felszámolásával annak 
helyén sokrétű sportpark (közösségi sportpályák, esetleg BMX pálya) kialakítása javasolt, ez a 
fiatalok által közkedvelt funkció itt, az ELMŰ alállomás és a Vajda Péter út mellett, kevésbé lenne 
zavaró a parkhasználók számára. Az itt meglévő épületet illemhely, öltöző és kisebb vendéglátó 
számára célszerű hasznosítani. 

Az elektromos alállomás szomszédságában új játszótér épült, ezért a közeli, egykori nagyjátszótér 
helyszíne felülvizsgálandó, helyette a szánkódombon kerülhetne kialakításra a D pontban 
ismertetett játszótér. Az ELMŰ telephely egy nagyon súlyos tájsebe a területnek, amelyet hosszú 
távon, a jelentős bekerülési költség mellett is ki kell telepíteni a parkból, egyúttal a nagyfeszültségi 
légvezetékek kiváltása is szükséges földkábelre.  

A terület növényzete jelentős megújításra szorul, az egykori „Linné kert” hagyományai mentén 
változatos fásszárú növényzet telepítése javasolt a gyűjteményes kert jelleget erősítve. 

A fejlesztési egységhez kapcsolódik, de attól függetleníthető az északi körgyűrű megújítása (sétány, 
kerékpárút, esetleg futókör), amelyet egy ütemben javasolt megvalósítani, a D pontban leírtak 
szerint. A Vajda Péter úti biztonságos gyalogos-kerékpáros átkötések is kapcsolódó elemei a 
területrésznek. 

A területhez kapcsolódik az FTC északi sporttelepének fejlesztési projektje, amely kapcsán a vasút 
menti szervizút és kialakítását is célszerű megvalósítani.  
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Projektek 

1.1. Parki zöldfelületek színvonalas fenntartása és fejlesztése 

1.2. Parki faállomány értékőrző fenntartása, megújítása 

1.3. Vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok kialakítása 

1.4. Környezetvédelmi parksáv fejlesztése 

1.5. Parki öntözőhálózat fejlesztése és a csapadékvizek hasznosításának növelése 

1.6. Vízarchitektúrák kialakítása 

1.7. Okos zöldinfrastruktúra berendezések 

1.8. Lakossági részvétel támogatása 

2.1 Kaputerek rendezése: északkeleti kaputér (Kismartoni út) - vendéglátás, illemhely, információ 

2.2. Külső gyalogos és kerékpáros kapcsolatok fejlesztése 

2.3 Vajda Péter út forgalomcsillapítása 

3.1. Burkolatok és berendezési tárgyak színvonalas fenntartása és fejlesztése 

3.2. Belső gyalogoshálózat fejlesztése: északi körsétány, belső gyalogos úthálózat rekonstrukciója 

3.3. Tájékoztató rendszer kialakítása: tájékoztató és útjelző táblák kihelyezése 

3.4. Közvilágítás fejlesztése 

3.5. Illemhelyek kialakítása 

3.6. Közbiztonsági infrastruktúra fejlesztése 

5.1 Futópályák kialakítása: északi futókör (opcionális) 

5.2. Belső kerékpárutak kialakítása: északi kerékpáros kör 

5.7. Szabadtéri fitnesz telepítése 

5.8. Sportpark kialakítása 

6.6. ELMŰ elektromos alállomás átépítése és nagyfeszültségű szabadvezetékek kiváltása 

6.7.  Zárványfunkciók felszámolása 
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4.7. SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK 

A szabályozási tervre vonatkozó javaslatok 

A Népliget jelenleg hatályos építési szabályzata alapvetően frissnek, aktuálisnak tekinthető. A rendelet 

a fővárosi és a kerületi önkormányzat együttműködésével készült, amelyet 2019-ben a X. kerületi 

önkormányzat hagyott jóvá és még abban az évben módosították a tervezett Közlekedési Múzeum 

kapcsán felmerült gyalogos kapcsolat biztosíthatósága érdekében. A kerületi építési szabályzat a 

fővárosi településrendezési eszközök elfogadását követően készült, ezért a fővárosi tervekben szereplő 

előírások maradéktalanul érvényesülnek a KÉSZ-ben, az abban foglaltak megfelelő keretet biztosítanak 

a fejlesztésekhez, valamint biztosítják a természeti értékek védelmét. 

Az építési szabályzat a városi park (Zvp) övezetében számos egyéb, hely specifikus szabályozási elemet 

rögzít (mint pl. a „sport- és játszóterület rendeltetésű parkrész”, a „közhasználatú építmények 

elhelyezésére szolgáló terület”, „megőrzendő karakterű díszkert”), amelyeknek megfelelően kerültek 

meghatározásra a jelen stratégia tervben szereplő projektelemek, fejlesztési javaslatok. Az építési 

szabályzat ugyanakkor a szükséges rugalmasságot biztosítja a fejlesztések megvalósítása terén, mivel 

a különböző rendeltetések, építmények elhelyezhetősége az adott helyen lehetőség, de nem 

követelmény. Az építési szabályzat 3.§ (2) bekezdése alapján, a Népliget területén a közterületek 

ütemezetten is kialakíthatók. 

A tárgyi stratégiai tervben foglalt fejlesztési célok és eszközök alapvetően nem igénylik a jelenlegi terv 

átfogó felülvizsgálatát, azonban az alábbi kisebb módosítások elvégzését javasoljuk mérlegelni: 

1. a Kárpáti Zoltán sétány melletti tenisztelep területén ne legyen megengedett az egész éves 

lefedési lehetőség, mivel a legfeljebb 4800 m2 nagyságú sátorszerkezet környezetébe nem illő 

tömegformálást, anyaghasználatot, összességében gazdasági funkcióra emlékeztető 

megjelenést eredményezne; 

2.  „Sport- és játszóterület rendeltetésű parkterület” jelölés feltüntetése a Dr. Köves János sétány 

mellett, tekintettel a megépült új játszótérre; 

3. az „F” jelű „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló terület” és ugyanott az „Épület 

elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” jelölések törlése, mivel a szabadtéri 

színpad telepítése elvetésre került; 

4. „Biztosítandó gyalogos, kerékpáros kapcsolat” és hozzá kapcsolódóan „Gyalogos sétány 

nyomvonala” jelölés feltüntetése a tervezett, új vasúti megállónál a Balkán köz felé 

biztosítandó új gyalogos-kerékpáros kapcsolat miatt; 

5. a „K2” jelű „Kaputérség” jelölés kiterjesztése a tervezett vasúti megálló és gyalogos, 

kerékpáros kapcsolat okán; 

6. a Rapaics Raymund sétány melletti „P50” jelű „Felszíni személygépjármű- vagy 

autóbuszparkoló határa, férőhelyszám” jelölés törlése, mivel a parkon belül csak a lehető 

legszükségesebb helyen és mértékben lenne megengedett a parkolás. 
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A hatályos szabályozási terv javasolt módosítási helyei (a hatályos szabályozási terv nagyobb léptékben: lásd I. kötet 
melléklete) 

Közterület-használat szabályozására vonatkozó javaslatok 

A Népliget a főváros egyik legnagyobb rekreációs közterülete, védett történeti kert. A park jelenleg 

alulhasznosított, alacsony látogatottság jellemzi. A tárgyi stratégiai tervben szereplő zöldterületi 

fejlesztések megvalósításával cél a park rekreációs értékének, látogatottságának jelentős növelése. 

Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a fejlesztések a meglévő értékek védelme mellett valósuljanak meg, 

melyek a Népliget fő vonzerejét adják: elsősorban a háborítatlan, természetközeli jelleget, az 

összefüggő zöldfelületeket, gazdag növényállományt. Ki kell emelni továbbá, hogy a fejlesztések nem 

veszélyeztethetik a védett történeti kert státusz fennmaradását. A park védelme mennyiségi és 

minőségi szempontból is értelmezhető. Az intenzív használat (nagyszámú látogatóforgalom és 

rendezvények) és a fenntartás hiányosságai a zöldfelület minőségi romlását eredményezi. 

A 3/2013.(III.8.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 

közterületek használatát. A rendelet a hatálya alá tartozó közterületeket övezeti kategóriákba sorolja: 

I. fokozottan kiemelt, II. kiemelt, III. minősített, IV. összes többi. A rendelet alapján a Népliget a III. 

(minősített) kategóriába tartozik. A minősített kategóriájú területekre „csak különösen indokolt 

esetben” adható közterület-használati engedély. 

A 3/2013.(III.8.) Főv. Kgy. rendeletet úgy javasolt módosítani, hogy a közterület-használatok a 

zöldterületek érzékenysége és a rendezvények időtartalma, jellege szerint legyenek szabályozva, a 

zöldfelületek igénybevételi díja biztosítson kellő forrást, a használat utáni helyreállításra is. 

  

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
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MELLÉKLETEK 

4.4. Felújítási részterületek és ütemezés melléklete 
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